

---

# 「奥の細道むすびの地周辺地区」 都市再生整備計画事後評価委員会

---

平成25年11月18日(月)



大垣市 企画部 政策調整課

# 1. 都市再生整備計画 事後評価委員会とは

## 1.1 根拠

- ・まちづくり交付金交付要綱 第8 都市再生整備計画の事後評価
- ・まちづくり交付金事後評価実施要領 第5 評価委員会

## 1.2 目的

- ・事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果について、その妥当性を審議し、不適切な点または改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行う。
- ・今後のまちづくり等の内容の妥当性について審議し、不適切な点または改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行う。

# 1. 都市再生整備計画 事後評価委員会とは

## 1.3 審議事項

### ①方法書について

事後評価を実施する方法について方法書の確認

### ②成果の評価について

まちづくりの目標を定量化した指標の数値目標の達成状況の確認

### ③実施過程の評価について

事業への住民参加やまちづくり体制の構築などの確認

### ④効果発現要因の整理について

②成果の評価および③の実施過程の評価結果に至った要因の整理

### ⑤事後評価原案の公表について

事業への住民参加やまちづくり体制の構築などの確認

# 1. 都市再生整備計画 事後評価委員会とは

## 1.3 審議事項

### ⑥今後のまちづくり方策の作成について

事後評価を実施する方法について方法書の確認

### ⑦フォローアップについて

まちづくりの目標を定量化した指標の数値目標の達成状況の確認

### ⑧その他


## 2. 都市再生整備計画事業とは

### 2.1 目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度である。


### 2.2 制度の概要

事業(交付金交付)期間は1計画に対し、3～5年である。



## 2. 都市再生整備計画事業とは

### 2.3 都市再生整備計画事業の3つの特徴



地域の創意工夫を活かした総合的・一体的まちづくりが可能  
⇒ 全国の都市再生を効果的に推進

## 2. 都市再生整備計画事業とは

### 2.4 事業の構成

#### 《基幹事業》

- 道路、街路、公園、河川、多目的広場、修景施設、地域・観光交流センター、公衆トイレ、案内板 など

#### 《提案事業》

- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査、まちづくり活動、社会実験 など

#### 《関連事業》

- 他の補助事業により補助を受けている事業 など

本地区では・・・基幹事業、提案事業、関連事業の全てで事業を構成

## 2. 都市再生整備計画事業とは

### 2.5 事業評価の実施

都市再生整備計画事業では、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、


**Plan** まちづくりの目標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成

**Do** 成果を意識しながら事業を実施

**Check** 交付期間終了年度に目標の達成度を評価

**Action** 必要な改善、今後の方策について検討、改善策実施

という一連のサイクルを導入している。





### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

---

# 「奥の細道むすびの地周辺地区」 都市再生整備計画の 概要

## 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

### 3.1 まちづくりの課題

#### （事業実施にあたり予見された課題）

#### ① 中心市街地の拠点性低下

・近年の車社会の進展、大型商業施設の郊外立地などにより、大垣市の文化や伝統を育んできた「まちの顔」である中心市街地の拠点性が低下しているため、シンボリックな拠点である奥の細道むすびの地周辺及び中心市街地の導線を整備し、回遊性をより一層高める必要がある。

#### ② 郊外からの観光客用駐車場の不足

・中心市街地には観光・交流資源が数多くあるが、観光客用の駐車場の不足しており、郊外からの誘客が図られていない。

#### ③ 来街者の減少による賑わいの低下

・歴史的、文化的遺産など本市の特色を生かした魅力的な公共空間の創出と風情ある都市景観の形成により、来街者の増加を図り、まちの賑わいを取り戻す必要がある。

課題を解決するために

都市再生整備計画事業を活用したまちづくりの実施

### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 3.2 都市再生整備計画の事業概要

##### ① 地区名

奥の細道むすびの地  
周辺地区

##### ② 面積

168ha

##### ③ 計画期間

平成23年度～平成25年度

##### ④ 目標

《大目標》歴史と文化が息づく憩いと賑わいのまちづくり

目標1 賑わいと活力ある中心地の再生

目標2 中心地の交流と憩いの場づくり

目標3 歴史的資源を活用した観光まちづくり

### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### ⑤総事業費

《基幹事業》  
762 百万円

+

《提案事業》  
55 百万円

=

合計  
817 百万円

#### ⑥目標を定量化する指標（評価指標）


指標1：大垣観光ボランティアガイド案内人数

指標2：歩行者及び自転車通行量

指標3：奥の細道むすびの地周辺来訪者数

# 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

## ⑦事業位置図



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### ⑧事業内容

基幹事業

提案事業

関連事業

#### 《基幹事業》

##### ■ 公園(3公園)

- ・むすびの庭公園
- ・船町公園
- ・大垣公園

##### ■ 地域生活基盤施設

- ・奥の細道むすびの地駐車場整備
- ・奥の細道むすびの地駐車場(第2)整備
- ・駅西自転車駐車場(1期)整備
- ・まちなか歴史回廊整備

##### ■ 高質空間形成施設

- ・四季の路整備
- ・四季の路公衆便所整備
- ・水門川橋梁修景整備
- ・市道馬場船1号線整備
- ・美濃路街道整備

### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### ⑧事業内容

基幹事業

提案事業

関連事業

#### 《提案事業》

##### ■地域創造支援事業

- ・大垣祭軸蔵整備
- ・たらい舟川下り支援事業
- ・美濃路本陣整備

##### ■事業活用調査

- ・事業効果分析調査

### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### ⑧事業内容

基幹事業

提案事業

関連事業

#### 《関連事業》(参考)

- ・奥の細道むすびの地地区暮らし・にぎわい再生事業
- ・大垣駅南街区市街地再開発事業
- ・見取公園整備事業
- ・まちなか住宅取得支援事業
- ・奥の細道むすびの地地区暮らし・にぎわい再生設備事業
- ・大垣駅南街区道水路再整備事業



# 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

## 3.3 主な事業の概要

### 《基幹事業》 公園「むすびの庭公園」

#### 事業内容

- A=1,330m<sup>2</sup>
- 公園内広場整備等

#### 事業スケジュール

- 平成23年度

事業前



事業後



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 公園「船町公園」

##### 事業内容

- A=1,585m<sup>2</sup>
- 植栽工、園路改修、  
樹木整備、住吉燈台整備等

##### 事業スケジュール

- 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 公園「大垣公園」

##### 事業内容

- A=31,000m<sup>2</sup>
- 園路改修、側溝改修、  
管理柵(疑木柵)、自然石舗装等

##### 事業スケジュール

- 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 地域生活基盤施設 「奥の細道むすびの地駐車場整備」

##### 事業内容

■ A=1,533m<sup>2</sup>

■ 駐車場整備

(一般用36台、身体障がい者用4台)

##### 事業スケジュール

■ 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 地域生活基盤施設 「奥の細道むすびの地駐車場(第2)整備」

##### 事業内容

- L=899m<sup>2</sup>
- 駐車場整備  
(一般用23台、身体障がい者用3台)

##### 事業スケジュール

- 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 地域生活基盤施設 「駅西自転車駐車場(1期)整備」

##### 事業内容

- L=2,622m<sup>2</sup>(立体2層)
- 自転車駐車場整備  
(自転車1,800台、原付等151台)

##### 事業スケジュール

- 平成25年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 地域生活基盤施設 「まちなか歴史回廊整備」

##### 事業内容

- 地区内
- 案内看板設置59か所

##### 事業スケジュール

- 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 高質空間形成施設「四季の路整備」

##### 事業内容

- L=2,640m
- 植栽、ベンチ設置、東屋設置等  
水門川沿いの歩道整備

##### 事業スケジュール

- 平成23年度～25年度





### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 高質空間形成施設 「四季の路公衆便所整備」

##### 事業内容

- 四季の路沿いで3箇所
- バリアフリー対応公衆便所の整備

##### 事業スケジュール

- 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 高質空間形成施設「水門川橋梁修景整備」

##### 事業内容

- 水門川橋梁
- 緑地整備(5橋梁、6箇所)

##### 事業スケジュール

- 平成23年度～25年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 高質空間形成施設「市道馬場船1号線整備」

##### 事業内容

■ L=280m

■ 御影石風舗装、側溝、石畳の整備

##### 事業スケジュール

■ 平成23年度

事業前



事業後



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《基幹事業》 高質空間形成施設「美濃路街道整備」

##### 事業内容

- L=531m
- カラー舗装等

##### 事業スケジュール

- 平成24年度  
(補正予算繰り越しにより、  
平成25年度に事業を実施)



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《提案事業》 地域創造支援事業「大垣祭軸蔵整備」

##### 事業内容

■ 浦島軸蔵整備、布袋軸蔵整備

##### 事業スケジュール

■ 平成23年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《提案事業》 地域創造支援事業 「たらい舟川下り支援事業」

##### 事業内容

■ たらい舟製作 12艘



##### 事業スケジュール

■ 平成23年度～平成25年度



### 3. 「奥の細道むすびの地周辺地区」の事業概要

#### 《提案事業》 地域創造支援事業「美濃路本陣整備」

##### 事業内容

- 景観整備、トイレ改修、  
お休み処整備、外構工事等

##### 事業スケジュール

- 平成24年度



