

休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 1

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年11月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工種	種別	令和6年 11 月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
準備工	(準備・片付け)																															
土工	床掘工																															
	埋戻工																															
	残土処分工																															
	構造物取壊工																															
	舗装版取壊工																															
側溝工	可変側溝工																															
	横断暗渠工																															
	集水柵工																															
取り壊し工	舗装版切断工																															
舗装工	路盤工																															
	不陸整正工																															
	舗装工																															
	区画線設置工																															
現場閉所計画日																																
対象期間																																

工種・種別・作業予定日を施工計画書から転記

祝日は「祝」を選択

「契約日」等を記入

準備期間

対象期間外「—」  
 余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、  
 年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、  
 天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間、

現場閉所計画日の土日祝日に「○」  
 対象期間外には「—」を選択

現場閉所率:  
 3/9 = 33.3%

\* 1 週休2日制工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
 \* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
 \* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。

休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 2

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年11月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工 種	種 別	令和6年 12 月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
準備工	(準備・片付け)																																
土工	床掘工																																
	埋戻工																																
	残土処分工																																
	構造物取壊工																																
	舗装版取壊工																																
側溝工	可変側溝工																																
	横断暗渠工																																
	集水柵工																																
取り壊し工	舗装版切断工																																
舗装工	路盤工																																
	不陸整正工																																
	舗装工																																
	区画線設置工																																
現場閉所計画日		○						○	○						○	○							○	○					○	—	—	—	
対象期間																																	
																														現場閉所率: 8/28 = 28.5%			

\* 1 週休2日制モデル工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
 \* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
 \* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。

休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 3

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年10月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工 種	種 別	令和6年 1 月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水祝	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
準備工	(準備・片付け)																																
土工	床掘工																																
	埋戻工																																
	残土処分工																																
	構造物取壊工																																
	舗装版取壊工																																
側溝工	可変側溝工																																
	横断暗渠工																																
	集水柵工																																
取り壊し工	舗装版切断工																																
舗装工	路盤工																																
	不陸整正工																																
	舗装工																																
	区画線設置工																																
現場閉所計画日		—	—	—	○	○						○	○	○					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	現場閉所率: 5/14 = 35.7%	
対象期間		—	—	—																													

\* 1 週休2日制モデル工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
 \* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
 \* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。



変更休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 1

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年11月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工種	種別	令和6年 11 月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
準備工	(準備・片付け)																															
土工	床掘工																															
	埋戻工																															
	残土処分工																															
	構造物取壊工																															
	舗装版取壊工																															
側溝工	可変側溝工																															
	横断暗渠工																															
	集水柵工																															
取り壊し工	舗装版切断工																															
舗装工	路盤工																															
	不陸整正工																															
	舗装工																															
	区画線設置工																															
現場閉所計画日																																
対象期間																																

工種・種別・作業予定日を施工計画書から転記

祝日は「祝」を選択

「契約日」等を記入

現場閉所計画日の土日祝日に「○」  
対象期間外には「—」を選択

対象期間外「—」  
余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、  
年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、  
天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間、

\* 1 週休2日制工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
\* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
\* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。

現場閉所率:  
3/9 = 33.3%

変更休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 2

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年11月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工 種	種 別	令和6年 12 月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
準備工	(準備・片付け)																																
土工	床掘工																																
	埋戻工																																
	残土処分工																																
	構造物取壊工																																
	舗装版取壊工																																
側溝工	可変側溝工																																
	横断暗渠工																																
	集水柵工																																
取り壊し工	舗装版切断工																																
舗装工	路盤工																																
	不陸整正工																																
	舗装工																																
	区画線設置工																																
現場閉所計画日		○						○	○						○	○							○	○					○	—	—	—	
対象期間																																	
																																	現場閉所率: 8/28 = 28.5%

\* 1 週休2日制モデル工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
 \* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
 \* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。

変更休日取得計画工程表(現場閉所)

No. 3

契約番号	第 1234 号	工事名	側溝整備(第1工区) 工事	工期	自	令和6年10月1日	受注者	株式会社 ○ ○ 建設
					至	令和7年1月31日	現場代理人	○○ ○○

工 種	種 別	令和6年 1 月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水祝	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
準備工	(準備・片付け)																																
土工	床掘工																																
	埋戻工																																
	残土処分工																																
	構造物取壊工																																
	舗装版取壊工																																
側溝工	可変側溝工																																
	横断暗渠工																																
	集水柵工																																
取り壊し工	舗装版切断工																																
舗装工	路盤工																																
	不陸整正工																																
	舗装工																																
	区画線設置工																																
現場閉所計画日		—	—	—	○	○						○	○	○						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
対象期間		—	—	—																													
																																	現場閉所率: 5/14 = 35.7%

\* 1 週休2日制モデル工事(現場閉所)計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。  
 \* 2 祝日は、「祝」を記入する。  
 \* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「—」を記入する。



### 休日取得実施書(現場閉所)

記載例

契約番号: 第1234号

工事名: 側溝整備(第1工区)工事

受注者: 株式会社〇〇建設

土日祝日に計画通り閉所した場合「◎」  
対象外の場合は「-」を選択

やむを得ず現場閉所日した理由・振替日や休日作業した理由、作業開始日、対象期間外の理由等を記載

令和6年11月

No.1

月日	曜日	現場閉所計画日	現場閉所実施日	完全週休2日実施日	備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載)	祝日
11月1日	金				契約日	
11月2日	土	対象期間外には「-」			対象期間外(余裕期間)	
11月3日	日	土日祝日を計画通り閉所した場合「◎」			対象期間外(余裕期間)	文化の日
11月4日	月	振替日等で閉所した場合は「●」を選択			対象期間外(余裕期間)	休日
11月5日	火				対象期間外(余裕期間)	祝日を選択
11月6日	水				対象期間外(余裕期間)	
11月7日	木				対象期間外(余裕期間)	
11月8日	金				対象期間外(余裕期間)	
11月9日	土				対象期間外(余裕期間)	
11月10日	日				対象期間外(余裕期間)	
11月11日	月				対象期間外(余裕期間)	
11月12日	火				対象期間外(余裕期間)	
11月13日	水				対象期間外(余裕期間)	
11月14日	木				対象期間外(余裕期間)	
11月15日	金				工事着手日	
11月16日	土				対象期間外(準備期間)	
11月17日	日				対象期間外(準備期間)	
11月18日	月				対象期間外(準備期間)	
11月19日	火				対象期間外(準備期間)	
11月20日	水				対象期間外(準備期間)	
11月21日	木				対象期間外(準備期間)	
11月22日	金				作業開始日	
11月23日	土	○	○	◎		勤労感謝の日
11月24日	日	○	○	◎		
11月25日	月					
11月26日	火					
11月27日	水					
11月28日	木					
11月29日	金					
11月30日	土	○	○	◎		

現場閉所日数	3	3	3
対象期間	9	9	3
現場閉所率 完週2日達成率	33.3%	33.3%	100.0%

現場閉所率(累計)	33.3%	4週8休以上
完全週休2日達成率(累計)	100.0%	70%以上

- \* 1 祝日欄に祝日の名称を記入する。
- \* 2 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「-」記入し、閉所計画日に「◎」を記入する。
- \* 3 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「-」記入し、計画通り現場閉所した場合は「◎」、振替日等で閉所した場合は「●」を記入する。
- \* 4 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「-」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

## 休日取得実施書(現場閉所)

記載例

契約番号: 第 1234 号  
 工事名: 側溝整備(第1工区)工事  
 受注者: 株式会社 ○ ○ 建設

契約日: 令和6年11月01日  
 完了日: 令和7年01月31日  
 工事着手日: 令和6年11月15日

令和6年12月

No.2

月日	曜日	現場閉所 計画日	現場閉所 実施日	完全週休2日 実施日	備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載)	祝日
12月1日	日	○	○	◎		
12月2日	月				雨天等により休工した場合も閉所日となる。 「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載する。 ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は	
12月3日	火					
12月4日	水					
12月5日	木		●		雨天により休工、12/7に振替現場閉所日	
12月6日	金					
12月7日	土	○			12/5振替済み(雨天による振替)	
12月8日	日	○	○	◎		
12月9日	月					
12月10日	火					
12月11日	水				雨天等により休工したが、振替を実施しない場合も現場閉所日として算入	
12月12日	木					
12月13日	金		●		雨天により休工	
12月14日	土	○	○	◎		
12月15日	日	○	○	◎		
12月16日	月					
12月17日	火					
12月18日	水					
12月19日	木					
12月20日	金				やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記載し、振替日を2週間以内に設定	
12月21日	土	○	○	◎		
12月22日	日	○			地元との協議による(12/25振替予定)	
12月23日	月					
12月24日	火					
12月25日	水		●		12/22の振替現場閉所日	
12月26日	木					
12月27日	金					
12月28日	土	○	○	◎		
12月29日	日			—	対象期間外(年末年始休暇)	
12月30日	月			—		
12月31日	火			—		
<b>現場閉所日数</b>		8	9	6		
<b>対象期間</b>		28	28	8		
<b>現場閉所率</b>		28.5%	32.1%	75.0%		
		<b>現場閉所率(累計)</b>		32.4%	4週8休以上	
		<b>完全週休2日達成率(累計)</b>		81.8%	70%以上	

当該月の実施状況  
監督職員から作業日報等の  
提示を求められたら提出

当該月のまでの実施状況(累計)  
進捗管理を行い、未達成の場合は  
分析・原因究明し対策を検討

\* 1 祝日欄に祝日の名称を記入する。  
 \* 2 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「—」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。  
 \* 3 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「—」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合は「●」を記入する。  
 \* 4 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「—」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

## 休日取得実施書(現場閉所)

記載例

契約番号: 第 1234 号

工事名: 側溝整備(第1工区)工事

受注者: 株式会社 ○ ○ 建設

契約日: 令和6年11月01日

完了日: 令和7年01月31日

工事着手日: 令和6年11月15日

令和7年1月

No.3

月日	曜日	現場閉所 計画日	現場閉所 実施日	完全週休2日 実施日	備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、 閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載)	祝日
1月1日	水	—	—	—	対象期間外(年末年始休暇)	元日
1月2日	木	—	—	—	対象期間外(年末年始休暇)	
1月3日	金	—	—	—	対象期間外(年末年始休暇)	
1月4日	土	○	○	◎	会社定休日	
1月5日	日	○	—	—	地元との協議による(1/8振替予定)	
1月6日	月	—	—	—		
1月7日	火	—	—	—		
1月8日	水	—	●	—	1/5の振替現場閉所日	
1月9日	木	—	—	—		
1月10日	金	—	●	—	雨天により休工、1/13の振替現場閉所日	
1月11日	土	○	○	◎		
1月12日	日	○	○	◎		
1月13日	月	○	—	—	1/13振替済み(雨天による振替)	成人の日
1月14日	火	—	—	—		
1月15日	水	—	—	—		
1月16日	木	—	—	—		
1月17日	金	—	—	—	作業完了日	
1月18日	土	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月19日	日	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月20日	月	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月21日	火	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月22日	水	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月23日	木	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月24日	金	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月25日	土	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月26日	日	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月27日	月	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月28日	火	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月29日	水	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月30日	木	—	—	—	対象期間外(後片付け期間)	
1月31日	金	—	—	—	完成日	

現場閉所日数	5	5	3
対象期間	14	14	5
現場閉所率	35.7%	35.7%	60.0%

現場閉所率(累計)	33.3%	4週8休以上
完全週休2日達成率(累計)	75.0%	70%以上

- \* 1 祝日欄に祝日の名称を記入する。  
\* 2 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「—」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。  
\* 3 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「—」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合は「●」を記入する。  
\* 4 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「—」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。



週休2日制工事(現場閉所)報告書

契約番号: 第 1234 号  
工事名: 側溝整備(第1工区)工事  
受注者: 株式会社 ○ ○ 建設

工期 自: 令和6年11月01日  
至: 令和7年01月31日

No. 1

令和6年11月				令和6年12月				令和7年1月				令和 年 月				
日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	
1		—		1	日	○	◎	1	年末年始	—	—					
2		—	—	2	月			2		—	—					
3		—	—	3	火			3		—	—					
4		—	—	4	水			4	土	○	◎					
5		—		5	木	●		5	日							
6		—		6	金			6	月							
7	余裕期間	—		7	土			7	火							
8		—		8	日	○	◎	8	水	●						
9		—	—	9	月			9	木							
10		—	—	10	火			10	金	●						
11		—		11	水			11	土	○	◎					
12		—		12	木			12	日	○	◎					
13		—		13	金	●		13	月							
14		—		14	土	○	◎	14	火							
15			—		15	日	○	◎	15	水						
16			—	—	16	月			16	木						
17		準備期間	—	—	17	火			17	金						
18			—		18	水			18		—	—				
19			—		19	木			19		—	—				
20			—		20	金			20		—	—				
21	—			21	土	○	◎	21		—	—					
22	金			22	日			22		—	—					
23	土	○	◎	23	月			23		—	—					
24	日	○	◎	24	火			24	後片付け期間	—	—					
25	月			25	水	●		25		—	—					
26	火			26	木			26		—	—					
27	水			27	金			27		—	—					
28	木			28	土	○	◎	28		—	—					
29	金			29	年末年始	—		29		—	—					
30	土	○	◎	30		—		30		—	—					
				31		—		31		—	—					
閉所率・達成率		33.3%	100.0%	閉所率・達成率		32.1%	75.0%	閉所率		35.7%	60.0%	閉所率・達成率				

現場閉所率	17 / 51 = 33.3%
完全週休2日達成率	12 / 16 = 75.0%

4週8休以上  
70%以上

週休2日の履行実績  
現場閉所率・完全週休2日達成率の  
達成状況は、対象期間全体で判断

