

今後のスケジュール（案）

1 1月18日	第3回審議会開催（審議：物件の選考）＜本日＞	
1 2月中	※現地視察	〔仮〕 「まちなか審査会」を実施 物件の選考状況を見極めつつ
1 月中		
2 月中	第4回審議会開催（審議：物件の選定）	
3 月中	第5回審議会開催（審議：選定物件最終決定及び答申） 選定物件所有者等へ説明（同意書提出）	
4 月中	大垣市都市計画景観審議会へ選定物件の報告	
5 月以降	景観遺産の指定及び公表	