

今後のスケジュール（案）

- 1 1月10日 各委員より景観遺産推薦物件を別様式により提出
- 1 18日 第3回審議会開催（審議：物件の選定）
- 1 2月中 } ※必要があれば現地視察
- 1 1月中 } ※必要があれば「(仮) まちかど審査会」を実施
- 1 1月20日頃 第4回審議会開催（審議：選定物件最終決定及び答申）
- 選定物件所有者等へ説明（同意書提出）
- 2 月中 大垣市都市計画景観審議会へ選定物件の報告
- 3 月中 市議会へ選定物件の報告
- 景観遺産の指定及び公表