

各分野別振興計画スケジュール（案）

	学校教育 振興計画	青少年健全 育成計画	スポーツ 振興計画 (スポーツ振興 審議会で策定)	読書活動 推進計画	文化 振興計画
市民委員公募 (平成22年4月15日～ 平成22年4月30日)	○	○	—	○	○
策定委員会設置	平成22年5月	平成22年5月	—	平成22年5月	平成22年5月
	第1回 策定委員会 平成22年6月1日	第1回 策定委員会 平成22年7月21日	第1回審議会 平成22年6月25日	第1回 策定委員会 平成22年6月3日	第1回 策定委員会 平成22年5月31日
	第2回 策定委員会 平成22年8月20日	第2回 策定委員会 平成22年9月28日		第2回 策定委員会 平成22年8月25日	第2回 策定委員会 平成22年8月5日
					第3回 策定委員会 平成22年10月12日
	第3回 策定委員会 平成22年11月12日 (予定)	第3回 策定委員会 平成22年11月16日 (予定)	第2回審議会 平成22年11月2日 (予定)	第3回 策定委員会 平成22年11月11日 (予定)	第4回 策定委員会 平成22年11月9日 (予定)
教育委員会に中間報告 (平成22年11月)	○	○	○	○	○
市議会に中間報告 (平成22年12月)	○	○	○	○	○
パブリックコメント実施 (平成22年12月)	○	○	○	○	○
	第4回 策定委員会 平成23年2月4日 (予定)	第4回 策定委員会 平成23年2月 (予定)	第3回審議会 平成23年2月10日 (予定)	第4回 策定委員会 平成23年2月3日 (予定)	第5回 策定委員会 平成22年2月9日 (予定)
教育委員会に結果報告 (平成23年2月)	○	○	○	○	○
市議会に策定結果報告 (平成23年3月)	○	○	○	○	○
HP公表 (平成23年3月)	○	○	○	○	○