

(資料1)

令和8年度運転計画(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	点検整備 24	点検整備 12	点検整備 10	点検整備 24	オーバーホール 6	23	30	3	26	27			
2号炉	点検整備 1	点検整備 10	点検整備 24	点検整備 1	点検整備 26	10	18	6	30	12	26		
3号炉	点検整備 10	点検整備 24	点検整備 26	点検整備 12	点検整備 26	24	18	23	4	12	26		
発電機	4/25電気設備点検(全炉停止)						12/31から1/3年末年始休暇						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉稼働日数	24	0	18	17	31	30	31	6	7	29	26	5	224
2号炉稼働日数	14	30	26	21	31	18	0	24	30	0	16	26	236
3号炉稼働日数	15	31	16	24	0	12	31	30	23	28	14	31	255
1炉運転日数	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
2炉運転日数	24	30	30	31	31	30	31	30	30	28	28	31	354
3炉運転日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全炉停止日数	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4

※各焼却炉の稼働日数は運転可能状態を含む。