
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

28

（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事

大垣市 久徳町 地内

21



夏休み期間夏休み期間夏休み期間夏休み期間夏休み期間夏休み期間夏休み期間

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

年 度年 度年 度年 度年 度年 度年 度

月月月月月月月
4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 10101010101010 11111111111111 12121212121212 1111111 2222222 3333333

工事スケジュール表工事スケジュール表工事スケジュール表工事スケジュール表工事スケジュール表工事スケジュール表工事スケジュール表
令和7年度令和7年度令和7年度令和7年度令和7年度令和7年度令和7年度

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ養生期間

外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事

　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）

　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者

　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者

　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者

・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。

・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。

　金属工事　金属工事　金属工事　金属工事　金属工事　金属工事　金属工事

・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)・南面ベランダ手摺及び、北面窓手摺の施工前にｱﾝｶｰ引張り試験を行い報告書を提出すること。(各面3箇所ずつ見込むこと)

・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。・北側窓のｱﾙﾐ手摺は、窓用墜落防止手すり（RBS-2RH1　立格子　ｼﾙﾊﾞｰ（ｻﾝﾚｰﾙ製））同等品以上とする。

・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）・本工事施工前には必ず現場実測し、施工図承認後に施工すること。（手摺改修工事）

　その他　その他　その他　その他　その他　その他　その他

　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。

・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を・接続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を

　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。

・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット

・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。・仮設足場解体前に、ｻｯｼ、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行うこと。

・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに・学校夏休み期間外（7月19日以前、8月29日以降）の工事期間については、室内の採光、換気が確保できるよう工事区画ごとに

　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。　施工時期を調整し、室内の居住環境保全に努めること。

・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。・児童の登校時間（7:30～8:00）及び下校時間（14:00～15:40）は周辺道路を含め、安全に十分配慮して通行すること。

・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。・資材等の搬出入は原則8:30から16:30までとし、安全に十分配慮して行うこと。

　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。　また、上記時間帯以外及び夏休みについても安全には十分配慮すること。

塗装改修工事塗装改修工事塗装改修工事塗装改修工事塗装改修工事塗装改修工事塗装改修工事

樋改修工事樋改修工事樋改修工事樋改修工事樋改修工事樋改修工事樋改修工事

防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事

・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「

　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。　搬出入は下校時間を避けるよう努めること。

手摺設置工事手摺設置工事手摺設置工事手摺設置工事手摺設置工事手摺設置工事手摺設置工事

　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事 ・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称

仕　様　書仕　様　書仕　様　書仕　様　書仕　様　書仕　様　書仕　様　書

・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査

・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入

・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡ 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続

・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理

　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。

・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。

・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。

・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。

　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。

　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等

　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法

・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。

・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。

　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画 ・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。

　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査

　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分

　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化 ・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。

　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等 ・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。

　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事

工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要

　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共

 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築

 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解

 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。

・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加

　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。

・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法

　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。

・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ

　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。

　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契

　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。

　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。

・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を

　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。

・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照

・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。・施工中、ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ等にて窓養生を行うこと。尚、養生は窓等が開閉できるように設置すること。

　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。　なお、仮設工事期間として、7月1日～7月19日を見込む。詳細は、学校との工事事前打ち合わせによる。

・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。

・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）・工事用水、工事電力は受注者の負担とする。（敷地内用水分岐による利用は可能）

・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。・仮設足場及び窓養生等は、外壁改修（騒音工事）が速やかに着手できるように、夏休み開始前(7月20日)までに設置すること。

　　　　　　　
　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事

　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し

　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保

　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策

　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査 ・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、

　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。

・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項

　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする

・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ

　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文

　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。

　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査

・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。

・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。

・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。

・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。

・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。

・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)

・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。

・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要

・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。

・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める

　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める

　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。

・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや

　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で30人工とする。

　塗装改修工事　塗装改修工事　塗装改修工事　塗装改修工事　塗装改修工事　塗装改修工事　塗装改修工事 ・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺の鉄部のさび止め塗料の種別は、A種とする。（改仕 表7.4.4）

・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。・鉄部のDP塗装の種別は、B種とする。（改仕 表7.8.1）また、上塗り塗料の等級は3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂とする。

・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。・通気管及び雨樋等の塩化ビニル部における下地調整は、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ等で目荒し、汚れや油脂分等は除去清掃すること。

・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）・塩化ﾋﾞﾆﾙ部におけるDP塗装の塗料は、強溶剤 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料とする。（JIS K 5659）

・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）・ﾎﾞｰﾄﾞ面（手摺ﾊﾟﾈﾙ）仕上のEP塗装はB種とする。（標仕 表18.9.1）

　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事

　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）　　・外壁改修部分の外壁仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、仕上形状はゆず肌状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(11)）

　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）　　・外壁改修部分の上裏の仕上塗材は外装薄塗材Eとし、仕上形状は砂壁状（ﾛｰﾗｰ塗り）とする。（改仕 4.5.6(2)）

　防水改修工事　防水改修工事　防水改修工事　防水改修工事　防水改修工事　防水改修工事　防水改修工事

・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）・塗膜防水はX-2（密着工法）とする。（改仕 表3.6.1）

・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。・工事完成後、防水の保証書（工事完了引渡し後10年以上）を提出すること。

・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。・塗膜防水のﾄｯﾌﾟｺｰﾄは、高反射ﾀｲﾌﾟとすること。

・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））・工事対象ｴﾘｱ内の建具4周及び水切下部、防水目地、EXP.ｊ取合のｼｰﾘﾝｸﾞは全て撤去、打替え（MS-2とする。（改仕 表3.7.1））

　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事 ・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、養生を行う

　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　こと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。

・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。・外部手摺間のケイ酸カルシウム板にアスベストが混入されているため、手バラシとすること。

・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。・塗膜防水施工前に洗浄、ｹﾚﾝ清掃を行い、ｴﾎﾟｷｼ系下地調整材を塗布すること。

　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 　外壁劣化図（図4/11～図8/11「劣化図」の調査項目A～Hと対比した調査図にすること。） 

・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。・校庭内の工事エリアの区画は、夏休み前までに完了させること。

・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。・校庭内の工事エリアには、防球ネットを設置すること。

・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。・外壁は、外壁複合改修構工法とし、庇はｳﾚﾀﾝ塗膜防水にて改修を行うもの。
　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　　　　大垣市　久徳町　地内　工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。　手摺は一部撤去し、ｱﾙﾐ手摺に改修するもの。

（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事

別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、別途工事：（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（空調）工事、

　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）　　　　　　　　　　　　　静里小学校　屋内運動場太陽光発電設備設置工事（ＰＰＡ事業）

　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事 　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。

　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。

１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　

　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査

　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）

　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）

　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】

　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金

　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。

２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）

　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。

　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者

　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者

　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）

　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ

　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。

３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　

　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。

４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示

　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ

　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。

　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）　・調査済結果確認（令和6年10月調査）

　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】　・石綿含有建材　　　【　外部ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺ﾊﾟﾈﾙ：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　】

・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡・回収したｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材は､石綿含有廃棄物等処理ﾏﾆｭｱﾙ(環境省)に従い､｢廃石綿等｣として収集､運搬､処分を行うこと｡

　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）　　（下記下地処理表②、④及び⑦の施工部分のﾌｨﾗｰは無しとする。）

　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。　外壁改修は、特記無き限り次の仕様による。

　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材　　１）下地処理　２）ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ刷毛塗り　３）仕上塗材

　下地処理仕様　下地処理仕様　下地処理仕様　下地処理仕様　下地処理仕様　下地処理仕様　下地処理仕様

工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目 ①①①①①①① ②②②②②②② ③③③③③③③ ④④④④④④④ ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ ⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)不陸調整(防錆ﾍﾟｰｽﾄ)

不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)不陸調整(ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ)

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ ○○○○○○○ ○○○○○○○

は つ りは つ りは つ りは つ りは つ りは つ りは つ り ○○○○○○○

UｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄ ○○○○○○○

削孔削孔削孔削孔削孔削孔削孔 ○○○○○○○

錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強）錆落とし（溶接補強） ○○○○○○○

清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃 ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄 ○○○○○○○ ○○○○○○○

ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理ｱﾙｶﾘ回復処理 ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

中性化防止処理中性化防止処理中性化防止処理中性化防止処理中性化防止処理中性化防止処理中性化防止処理 ○○○○○○○

防 錆 処 理防 錆 処 理防 錆 処 理防 錆 処 理防 錆 処 理防 錆 処 理防 錆 処 理 ○○○○○○○

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞ ○○○○○○○ ○○○○○○○

ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入ｴﾎﾟｷｼﾎﾞﾝﾄﾞ注入及びｽﾃﾝﾚｽﾋﾟﾝ挿入 ○○○○○○○

埋 め 戻 し埋 め 戻 し埋 め 戻 し埋 め 戻 し埋 め 戻 し埋 め 戻 し埋 め 戻 し ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(1回目) ○○○○○○○

ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付ﾘｱﾈｯﾄ張付 ○○○○○○○

ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理)ｱﾝｶｰ打込(頭部処理) ○○○○○○○

ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目)ﾘｱﾈｯﾄｺｰﾄ塗布(２回目) ○○○○○○○

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ○○○○○○○

ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ下塗り ○○○○○○○

ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付ﾈｯﾄ張付 ○○○○○○○

ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込ｱﾝｶｰ打込 ○○○○○○○

ｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗りｺﾝｽﾓﾙﾀﾙ上塗り ○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉　　・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉

　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。　　　の資格を有する者が行うこと。

　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。　　・外壁面の打診調査結果に伴う工事範囲の変更、施工方法の変更は、市監督員と協議すること。

　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）　　・施工前に壁面調査を行い、補修部分はﾏｰｷﾝｸﾞし、市監督員の立会確認後に作業を進めること。（施工箇所報告書を提出）

　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。　　・外壁改修工事は ﾘﾌﾘｰﾄ工法・ﾘｱﾈｯﾄ工法、及びｺﾝｽﾈｯﾄ工法同等以上とする。

　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。　　　各工法の詳細については日本建築ｾﾝﾀｰ審査証明の内容を参考のこと。

　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。　　・外壁改修に支障となる空調室外機等の脱着、移設は別途工事にて行うもの。

　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。　　・外壁改修工法は、工事完成引渡し後10年間以上の剥落に対する保証書を提出すること。

　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。　　・下地補修及び仕上工事については市監督員の指示する工程毎に市監督員の検査を受けること。

　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。　　　施工箇所報告書に添付する「外壁改修施工数量調査図」は、図４/１１～８/１１の凡例に対比させること。

○○○○○○○

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧ ⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨

　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）　　①一般外壁部分　　②表面劣化部分　　③錆鉄筋部分　　　④下地劣化部分⑤ひび割れ部分（目地20*20、ｺｰﾅｰ目地20*20）

　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分　　⑥ﾓﾙﾀﾙ浮き部分    ⑦撓み劣化部分　　⑧ﾀｲﾙ浮き部分  　 ⑨セパ穴部分

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L

図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名図名図名図名

仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール仕様書・スケジュール

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年
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図番設計監理 工事名称
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提　　　出　　　書　　　類　　　表

項 目
　R06.4～

★　着工届
★★　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届

契

約

書

類

着

工

時

　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付

　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付

　※現場代理人届に直接的な雇用関係がわかる書類、その他の各届出書に直接3ヶ月雇用のわかる書類を添付（経歴書または健康保険証等の写し）
★　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内

　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条

　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条

完

成

時

★　完成届
★　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度
★　請求書

　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付

赤

フ

ァ

イ

ル

1 　完成図

2 　施工図

3 　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）

4 　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）

5 　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可

1 　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　

　工事写真

　　・工種別写真（着工前・中・完成） 　　・安全管理状況写真

　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、
2

　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、

　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））

　　　　　　　         ※全体および拡大写真

　工程表
3

　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）

　施工計画書

4 　　・総合施工計画書

　　・工種別の施工計画書（施工要領書）

　施工体制関係書類

　　・施工体制台帳　※県第18号様式 ・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面
5

　　・施工体系図　　※県第19号様式 ・契約書の写し（元請け、下請け全て）

　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式

　産業廃棄物関係書類 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 

6 　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し） ・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）

完

成

成

果

品

書

類

　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真 ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ

　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上

7 　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ

青

フ

ァ

イ
ル（

補

助

工

事

は

灰

フ

ァ

イ

ル）

　出来形管理

8 　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事

　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）

　品質管理

　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）

9 　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等

　　・工種別の試験結果報告書

　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験

　使用材料

　　・材料承諾書（全ての材料）

10 　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）

　　　※設計数量と計画数量の対比表

　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）

　打合せ記録

11 　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）

　　・設計図書の疑義による協議書および指示書

　安全管理・安全教育

　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し
12

　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ

　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ

　建設業退職金共済制度関係

13 　　・建設業退職金共済制度掛金収納書

　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ

　工事保険関係
14

　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）

　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動

15 　　・実施状況報告書　※実施した場合

　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等

　各種法令等に基づく書面関係

　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）

16 　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）

　　・休日取得計画書、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　（大垣市発注の週休2日制工事要領第5条）

　　・工事に必要な官公署等への届出書類

　その他

　　・監督員通知書
17

　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）

(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、

　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。

(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。

   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。

   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。

(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。

(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。

(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。

　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書、コリンズほか）

図名

提出書類表・付近見取図

付近見取図　S=FREE

N

（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.html
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(朝礼台)(朝礼台)(朝礼台)(朝礼台)(朝礼台)(朝礼台)(朝礼台)
(可動式)(可動式)(可動式)(可動式)(可動式)(可動式)(可動式)

 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し） 鉄板敷範囲（撤去時　敷均し）

本工事関係者出入口本工事関係者出入口本工事関係者出入口本工事関係者出入口本工事関係者出入口本工事関係者出入口本工事関係者出入口

施設関係者出入口施設関係者出入口施設関係者出入口施設関係者出入口施設関係者出入口施設関係者出入口施設関係者出入口

本工事関係者動線本工事関係者動線本工事関係者動線本工事関係者動線本工事関係者動線本工事関係者動線本工事関係者動線

施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線施設関係者動線

交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員交通誘導員

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0mｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=3.0m

外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲外部足場下　入口確保範囲

外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）外部足場　（クサビ足場：W=900＋養生ｼｰﾄ）

夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m夏休み期間　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m

成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m成形鋼板　H=2.0m

（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）（南面・西面は単管足場＋防球ﾈｯﾄ：H=3.0m）

大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L

図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名図名図名図名
設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年
３／１１３／１１３／１１３／１１３／１１３／１１３／１１
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：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物：改修建物

＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞＜仮設計画：注意事項＞

・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。・敷地建物内への搬入出時は、施設利用者への配慮を徹底すること。

・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。・搬入場所、搬入経路は、監督員と協議を行うこと。

配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600配置図兼仮設計画図　S=1/600

【凡　例 】【凡　例 】【凡　例 】【凡　例 】【凡　例 】【凡　例 】【凡　例 】

・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）・足場下部には養生を行うこと。（ｼｰﾄ養生）

仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事

★★★★★★★

★★★★★★★



X17X17X17X17X17X17X17 X16X16X16X16X16X16X16 X15X15X15X15X15X15X15 X14X14X14X14X14X14X14 X13X13X13X13X13X13X13 X12X12X12X12X12X12X12 X11X11X11X11X11X11X11 X10X10X10X10X10X10X10X17X17X17X17X17X17X17 X16X16X16X16X16X16X16 X15X15X15X15X15X15X15 X14X14X14X14X14X14X14

別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）別図面詳細図（６／１１）

B12B12B12B12B12B12B12 B13B13B13B13B13B13B13 B14B14B14B14B14B14B14 B15B15B15B15B15B15B15 B16B16B16B16B16B16B16 B17B17B17B17B17B17B17 B18B18B18B18B18B18B18

B1B1B1B1B1B1B1

B4B4B4B4B4B4B4

B7B7B7B7B7B7B7

B10B10B10B10B10B10B10 B11B11B11B11B11B11B11

B9B9B9B9B9B9B9

B8B8B8B8B8B8B8

B5B5B5B5B5B5B5

B2B2B2B2B2B2B2

B3B3B3B3B3B3B3

B6B6B6B6B6B6B6

A1A1A1A1A1A1A1

E1E1E1E1E1E1E1

E2E2E2E2E2E2E2

E5E5E5E5E5E5E5

E3E3E3E3E3E3E3

E4E4E4E4E4E4E4

4F4F4F4F4F4F4F

3F3F3F3F3F3F3F

2F2F2F2F2F2F2F

笠木天端笠木天端笠木天端笠木天端笠木天端笠木天端笠木天端

天端天端天端天端天端天端天端

見付見付見付見付見付見付見付

上裏上裏上裏上裏上裏上裏上裏

大庇大庇大庇大庇大庇大庇大庇

E1E1E1E1E1E1E1

 D：浮き D：浮き D：浮き D：浮き D：浮き D：浮き D：浮き

 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部 E：浮き・狭幅部

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)

 表面劣化 表面劣化 表面劣化 表面劣化 表面劣化 表面劣化 表面劣化

 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外） 外壁等改修済（ 対象外）

工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外

工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外

工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外

工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外工事対象外

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年令和７年

ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図

※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す※赤線：施工範囲を示す

X17X17X17X17X17X17X17
X1X1X1X1X1X1X1

X9X9X9X9X9X9X9

▼▼▼▼▼▼▼

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

東舎東舎東舎東舎東舎東舎東舎

西舎西舎西舎西舎西舎西舎西舎

NNNNNNN

 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着 排気煙突金網脱着

 竪樋取替 竪樋取替 竪樋取替 竪樋取替 竪樋取替 竪樋取替 竪樋取替

《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》《外壁改修工事 凡例》

B1B1B1B1B1B1B1  B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ B：目地ひび割れ

G1G1G1G1G1G1G1  G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ） G：錆鉄筋（ｍ）

 F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所） F：錆鉄筋（箇所）

 下地劣化 下地劣化 下地劣化 下地劣化 下地劣化 下地劣化 下地劣化

 撓み劣化 撓み劣化 撓み劣化 撓み劣化 撓み劣化 撓み劣化 撓み劣化

A1A1A1A1A1A1A1  A：ひび割れ A：ひび割れ A：ひび割れ A：ひび割れ A：ひび割れ A：ひび割れ A：ひび割れ

C1C1C1C1C1C1C1  C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地 C：ｺｰﾅｰ目地

東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200東校舎 北立面図　S=1:200

大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課
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図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名図名図名図名
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《凡例》《凡例》《凡例》《凡例》《凡例》《凡例》《凡例》

　SGP100　SGP100　SGP100　SGP100　SGP100　SGP100　SGP100

　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E　防水型複層塗材E 　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付　ｶﾗｰVP100φ 軒天取合部：ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付

　外装薄塗材E　外装薄塗材E　外装薄塗材E　外装薄塗材E　外装薄塗材E　外装薄塗材E　外装薄塗材E

　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）

　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE

　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE　複層塗材RE

　塗膜防水　塗膜防水　塗膜防水　塗膜防水　塗膜防水　塗膜防水　塗膜防水

　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）　改修用ﾄﾞﾚﾝ（既設鋳鉄製ﾄﾞﾚﾝ撤去共）

　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）　ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え（MS-2）
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ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図ｷー ﾌﾟ ﾗﾝ図

C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100C　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100A　断面図　S＝1/100 B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100B　断面図　S＝1/100
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大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課
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図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理 工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称 図名図名図名図名図名図名図名

断面図断面図断面図断面図断面図断面図断面図 ９／１１９／１１９／１１９／１１９／１１９／１１９／１１（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事
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南面 西側南面 西側南面 西側南面 西側南面 西側南面 西側南面 西側 南面 東側南面 東側南面 東側南面 東側南面 東側南面 東側南面 東側南立面図　1/200南立面図　1/200南立面図　1/200南立面図　1/200南立面図　1/200南立面図　1/200南立面図　1/200
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　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装　下地調整　RB種 / 錆止め（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ）＋ DP塗装

…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設…ｽﾁｰﾙ手摺：撤去・新設

…塗装範囲…塗装範囲…塗装範囲…塗装範囲…塗装範囲…塗装範囲…塗装範囲
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2□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @1760

□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6

控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520控柱 2□-26×26×1.6 @3520

60606060606060

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ既設雨樋　VP75φ

2□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @17602□ 60×30×1.6 @1760□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6□ 80×40×1.6

石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0石綿含有ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 t6.0
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
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手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40手摺　A　改修前・後図 S=1:40 手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40手摺　B　改修前図 S=1:40

（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事（補）静里小学校　東舎南東面外壁改修（建築）工事



大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L

図番設計監理 工事名称 図名
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M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ(AL)
六角ﾎﾞﾙﾄM8*30(SUS)

S4430
下枠(AL)

M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ(AL)
六角ﾎﾞﾙﾄM8*22(SUS)

下枠固定金具C(AL)
RMU50CHA-C

支柱(AL)
RMP7550

端部支柱ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(AL)
RMP75ECA

端部支柱壁支持金具B(AL)

75

１１／１１

端部支柱壁支持金具A(AL)
RMP75THA

六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS)
M8*30

M8*22
六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS)

全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄM8-100
接着系ｱﾝｶｰ

※ﾎﾞﾙﾄL=130

RMP75WHA

接着系ｱﾝｶｰ
全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄM8-100

※ﾎﾞﾙﾄL=130

RMP75THA
端部支柱壁支持金具A(AL)

六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS)
M8*30

M8*22
六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS)

RPM75CLA
端部支柱固定ﾌﾟﾚｰﾄ(AL)

ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ(AL)
RMT9040C

RMP75THA
端部支柱壁支持金具B(AL)

ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ(AL)

端部支柱固定ﾌﾟﾚｰﾄ(AL)
RPM75CLA

ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ(SUS)
M4*13

ｻﾗﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ(SUS)
M4*30

RMT9040C

支柱(AL)
RMP7550

内外

下枠固定金具C(AL)
RMU50CHA-C

六角ﾎﾞﾙﾄM8*22(SUS)

六角ﾎﾞﾙﾄM8*30(SUS)

M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ(AL)

M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ(AL)

下枠(AL)
S4430

　ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ(SUS)
　M4*20

RMP75ECA
端部支柱ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(AL)
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下枠固定金具C(AL)

　M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ（AL）

　M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ（AL）

　六角ﾎﾞﾙﾄM10*22(SUS)

　下枠(AL)
　S4430

　下枠固定金具B(AL)
　RMU50CHA-B

　方立支持金具A(AL)
　RMP100FAA

　六角ﾎﾞﾙﾄM8*30(SUS)

　六角ﾎﾞﾙﾄM8*22(SUS)

RMU50CHA-C

ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ（SUS）
M4*20

方立支柱ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（AL）
RMP100ECA

　接着系ｱﾝｶｰ
　全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄM12‐130（SUS）

※ﾎﾞﾙﾄL=160
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内外
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　RMT90CHA
　ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ固定金具(AL)

　六角ﾎﾞﾙﾄM8*22(SUS)
　M8ﾎﾟｯﾌﾟﾅｯﾄ(AL)

M4*13
ﾄﾗｽﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ(SUS)

RMT9040C
ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ(AL)

2
,0

0
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4
0

　方立柱(AL)
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手摺詳細図（2）

D　断面詳細図　1/10C　断面詳細図　1/10B　断面詳細図　1/10A 断面詳細図　1/10

平面図　1/100

（手摺　B） ※2階～4階を対象とする。

正面図　1/100

（手摺　B）
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