

3 今後のスケジュールについて

平成 27・28 年度に基本設計、実施設計を行い、平成 29 年度以降に着工し、平成 32 年度中の竣工を目指します。

内容	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
基本構想	→						
基本設計・実施設計		→					
建設工事等				→			