
参考様式1-1

No. 1

自

至

11 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
祝 振 祝

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工

残土処分工

構造物取壊工

(準備・片付け)

土工 床掘工

埋戻工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 3/9 33.3%

区画線設置工

＊１　週休2日制工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

工
事
着
手
日

余 裕 期 間

契
約
日

作
業
開
始
日

祝日は「祝」を選択工種・種別・作業予定日

を施工計画書から転記

現場閉所計画日の土日祝日に「○」

対象期間外には「―」を選択

「契約日」等を記入

対象期間外「―」

余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、

年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、

天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、

準備期間

記載例



参考様式1-1

No. 2

自

至

12 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

― ― ― =

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 8/28 28.5%

区画線設置工

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

記載例



参考様式1-1

No. 3

自

至

1 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
祝 祝

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年10月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 5/14 35.7%

完
成
日

作
業
完
了
日

後片付け期間

記載例



参考様式1-1

No.

自

至

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

=

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 %

現場代理人

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 号 工事名 工　期
受　注　者

工　　　　　種 種　　　　　別 備　　　　　考

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。



参考様式1-2

No. 1

自

至

11 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
祝 振 祝

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

＊１　週休2日制工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 3/9 33.3%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

(準備・片付け)

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

工
事
着
手
日

余 裕 期 間

契
約
日

作
業
開
始
日

祝日は「祝」を選択工種・種別・作業予定日

を施工計画書から転記

現場閉所計画日の土日祝日に「○」

対象期間外には「―」を選択

「契約日」等を記入

対象期間外「―」

余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、

年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、

天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、

準備期間

記載例



参考様式1-2

No. 2

自

至

12 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

― ― ― =

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 8/28 28.5%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

記載例



参考様式1-2

No. 3

自

至

1 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
祝 祝

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 5/14 35.7%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年10月1日

完
成
日

作
業
完
了
日

後片付け期間

記載例



参考様式1-2

No.

自

至

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

=

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 %

現場代理人

工　　　　　種 種　　　　　別 備　　　　　考

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 号 工事名 工　期
受　注　者



参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.1　　

11月1日 金 ― ―

11月2日 土 ― ― ―

11月3日 日 ― ― ― 文化の日

11月4日 月 ― ― ― 振替休日

11月5日 火 ― ―

11月6日 水 ― ―

11月7日 木 ― ―

11月8日 金 ― ―

11月9日 土 ― ― ―

11月10日 日 ― ― ―

11月11日 月 ― ―

11月12日 火 ― ―

11月13日 水 ― ―

11月14日 木 ― ―

11月15日 金 ― ―

11月16日 土 ― ― ―

11月17日 日 ― ― ―

11月18日 月 ― ―

11月19日 火 ― ―

11月20日 水 ― ―

11月21日 木 ― ―

11月22日 金

11月23日 土 ○ ○ ◎ 勤労感謝の日

11月24日 日 ○ ○ ◎

11月25日 月

11月26日 火

11月27日 水

11月28日 木

11月29日 金

11月30日 土 ○ ○ ◎

3 3 3

9 9 3 現場閉所率（累計） 33.3% 4週8休以上

33.3% 33.3% 100.0% 完全週休2日達成率（累計） 100.0% 70%以上

契 約 番 号： 令和6年11月01日

工　 事　 名： 令和7年01月31日

受　 注　 者： 令和6年11月15日

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

休日取得実施書（現場閉所）

契約日

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

令和6年11月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

工事着手日

対象期間外（準備期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

作業開始日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率
完週2日達成率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

土日祝日に「○」

対象期間外には「―」

を選択

対象期間外には「―」

土日祝日を計画通り閉所した場合「○」

振替日等で閉所した場合は「●」

を選択

土日祝日に計画通り閉所した場合

「◎」

対象外の場合は「―」を選択

祝日を選択

やむを得ず現場閉所日した理由・振替

日や休日作業した理由、作業開始日、

対象期間外の理由等を記載

記載例



参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.2　　

12月1日 日 ○ ○ ◎

12月2日 月

12月3日 火

12月4日 水

12月5日 木 ●

12月6日 金

12月7日 土 ○

12月8日 日 ○ ○ ◎

12月9日 月

12月10日 火

12月11日 水

12月12日 木

12月13日 金 ●

12月14日 土 ○ ○ ◎

12月15日 日 ○ ○ ◎

12月16日 月

12月17日 火

12月18日 水

12月19日 木

12月20日 金

12月21日 土 ○ ○ ◎

12月22日 日 ○

12月23日 月

12月24日 火

12月25日 水 ●

12月26日 木

12月27日 金

12月28日 土 ○ ○ ◎

12月29日 日 ― ― ―

12月30日 月 ― ― ―

12月31日 火 ― ― ―

8 9 6

28 28 8 現場閉所率（累計） 32.4% 4週8休以上

28.5% 32.1% 75.0% 完全週休2日達成率（累計） 81.8% 70%以上

契約番号： 令和6年11月01日

工　事　名： 令和7年01月31日

受　注　者： 令和6年11月15日

休日取得実施書（現場閉所）

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

令和6年12月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

雨天により休工

雨天により休工、12/7に振替現場閉所日

12/5振替済み（雨天による振替）

12/22の振替現場閉所日

地元との協議による （12/25振替予定）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

雨天等により休工した場合も閉所日となる。

「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載す

る。

ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は

やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記

載し、振替日を２週間以内に設定

雨天等により休工したが、振替を実施しな

い場合も現場閉所日として算入

当該月の実施状況

監督職員から作業日報等の

提示を求められたら提出
当該月のまでの実施状況（累計）

進捗管理を行い、未達成の場合は

分析・原因究明し対策を検討

記載例



参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.3　　

1月1日 水 ― ― ― 元日

1月2日 木 ― ―

1月3日 金 ― ―

1月4日 土 ○ ○ ◎

1月5日 日 ○

1月6日 月

1月7日 火

1月8日 水 ●

1月9日 木

1月10日 金 ●

1月11日 土 ○ ○ ◎

1月12日 日 ○ ○ ◎

1月13日 月 ○ 成人の日

1月14日 火

1月15日 水

1月16日 木

1月17日 金

1月18日 土 ― ― ―

1月19日 日 ― ― ―

1月20日 月 ― ―

1月21日 火 ― ―

1月22日 水 ― ―

1月23日 木 ― ―

1月24日 金 ― ―

1月25日 土 ― ― ―

1月26日 日 ― ― ―

1月27日 月 ― ―

1月28日 火 ― ―

1月29日 水 ― ―

1月30日 木 ― ―

1月31日 金 ― ―

5 5 3

14 14 5 現場閉所率（累計） 33.3% 4週8休以上

35.7% 35.7% 60.0% 完全週休2日達成率（累計） 75.0% 70%以上

契約番号： 令和6年11月01日

工　事　名： 令和7年01月31日

受　注　者： 令和6年11月15日

休日取得実施書（現場閉所）

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

会社定休日

令和7年1月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

1/13振替済み（雨天による振替）

地元との協議による （1/8振替予定）

1/5の振替現場閉所日

雨天により休工、1/13の振替現場閉所日

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

作業完了日

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

完成日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

記載例



参考様式２

契　 約　 日：

完　 了　 日：

工事着手日：

No.  　　

0 0 0

0 0 0 現場閉所率（累計）

- - - 完全週休2日達成率（累計）

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

完全週休2日
実施日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率
完週2日達成率

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）

休日取得実施書（現場閉所）

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

契 約 番 号：

工　 事　 名：

令和　年　月

受　 注　 者：

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

祝日



参考様式３

第 1234 号 工期 自：

側溝整備（第1工区）工事 至：

株式会社　○　○　建設

No. 1

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

1 金 ― 1 日 〇 ◎ 1 水 ― ―

2 土 ― ― 2 月 2 木 ― ―

3 日 ― ― 3 火 3 金 ― ―

4 月 ― ― 4 水 4 土 〇 ◎

5 火 ― 5 木 ● 5 日

6 水 ― 6 金 6 月

7 木 ― 7 土 7 火

8 金 ― 8 日 〇 ◎ 8 水 ●

9 土 ― ― 9 月 9 木

10 日 ― ― 10 火 10 金 ●

11 月 ― 11 水 11 土 〇 ◎

12 火 ― 12 木 12 日 〇 ◎

13 水 ― 13 金 ● 13 月

14 木 ― 14 土 〇 ◎ 14 火

15 金 ― 15 日 〇 ◎ 15 水

16 土 ― ― 16 月 16 木

17 日 ― ― 17 火 17 金

18 月 ― 18 水 18 土 ― ―

19 火 ― 19 木 19 日 ― ―

20 水 ― 20 金 20 月 ―

21 木 ― 21 土 〇 ◎ 21 火 ―

22 金 22 日 22 水 ―

23 土 〇 ◎ 23 月 23 木 ―

24 日 〇 ◎ 24 火 24 金 ―

25 月 25 水 ● 25 土 ― ―

26 火 26 木 26 日 ― ―

27 水 27 金 27 月 ―

28 木 28 土 〇 ◎ 28 火 ―

29 金 29 日 ― 29 水 ―

30 土 〇 ◎ 30 月 ― 30 木 ―

31 火 ― 31 金 ―

33.3% 100.0% 32.1% 75.0% 35.7% 60.0%

33.3%

75.0%

現場閉所率 17 / 51 = 4週8休以上

完全週休2日達成率 12 / 16 = 70%以上

閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率

受 注 者 ：

令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 令和　年　月

工 事 名 ： 令和7年01月31日

契約番号： 令和6年11月01日

週休２日制工事（現場閉所）報告書

余
裕
期
間

準
備
期
間

年
末
年
始

後
片
付
け
期
間

年
末
年
始

週休２日の履行実績

現場閉所率・完全週休２日達成率の

達成状況は、対象期間全体で判断

記載例



参考様式３

工期 自：

至：

No.

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

　　　%

　　　%

令和　年　月

週休２日制工事（現場閉所）報告書

4週8休以上

閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率

契約番号：

工 事 名 ：

受 注 者 ：

閉所率･達成率

令和　年　月 令和　年　月 令和　年　月

70%以上

現場閉所率

完全週休2日達成率

0 / 0 = 

0 / 0 = 
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