
大垣市週休 2 日制工事要領 

大垣市週休 2 日制工事要領（令和 6 年 4 月 1 日制定）の全部を改正する。 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律

第 18 号）の趣旨に基づく建設業における担い手の確保を図るための取組とし

て、大垣市が発注する建設工事における週休 2 日を確保する工事（以下「週休

2 日制工事」という）を実施するために必要な事項を定める。 

(発注方式及び対象工事) 

第 2 条 週休 2 日制工事は、大垣市が発注する建設工事（営繕工事を含む。）を

対象とし、次のいずれかの方式で発注者指定型により発注することを原則と

する。 

なお、週休 2 制工事の積算根拠（月単位又は通期）が明確となるよう特記仕

様書に明記するものとする。 

⑴ 週休 2 日制工事（現場閉所） 

・現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事（災害復旧工事、営

繕工事を含む。） 

・完全週休 2 日を原則とする。 

⑵ 週休 2 日制工事（交替制） 

・社会的要請や時間的な制約などにより現場閉所が困難な工事（災害復旧工

事を含み、営繕工事を除く、交通規制・出水期・完成時期等の制約がある

工事、連続施工が必要な工事等） 

・災害応急対策（競争入札の場合） 

2 次に掲げる工事は、週休 2 日制工事として実施しないものとする。ただし、

市長が適当と認めるときは、週休 2 日制工事として実施することができる。 

⑴ 現場作業日数が、不稼働日を含め30日未満の工事 

⑵ 災害その他避けることのできない事由により現場閉所・交替制のいずれも

困難な工事（災害応急対策（随意契約の場合）） 

⑶ 施工時間又は施工方法への制約があり、現場閉所・交替制のいずれにもな

じまない工事（一時的な作業が点在する維持修繕工事、時間的制約がある営

繕工事等） 

⑷ その他週休2日制工事になじまないと市長が認める工事 

3 前項に定めるもののほか、災害等、受注者の責めによらない不測の事態によ

り週休2日制工事の遂行が困難となったときは、受発注者の協議により週休2

日制工事としないことができる。 

(用語の定義) 

第 3 条 週休 2 日制工事（現場閉所）における用語は以下のとおり定義する。 

⑴ 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所日を確保し

たと認められる状態をいう。 

⑵ 「完全週休2日」とは、対象期間において、週休2日を確保し、かつ土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休



日（以下「祝日」という）を現場閉所日としたと認められる状態をいう。 

⑶ 「完全週休2日（土日）」とは、対象期間において、週休2日を確保し、か

つ土曜日、日曜日を現場閉所日としたと認められる状態をいう。 

⑷ 「現場閉所日」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作

業を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所

が閉所された日をいう。現場閉所日の判断に当たっては、分離発注工事の場

合は、各発注工事単位とする。 

⑸ 「対象期間」とは、工事開始日(工期の始期日又は設計図書において規定

する始期日をいう。以下同じ。)から工事完成日(完成届に記載のある完成し

た日をいう。)までの期間から非対象期間を除いた期間をいう。 

⑹ 「非対象期間」とは、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間（8月14日

から8月16日まで）、年末年始休暇6日間（12月29日から翌年1月3日まで）、工

場製作の期間、工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、出水、土石流、

地震等)に対する突発的な対応期間及び受注者の責めによらず休工・現場作

業を余儀なくされる期間をいう。 

⑺ 「工事着手」とは、工事開始日以降、実際の工事のための準備工事(現地

事務所の配置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工

場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 

⑻ 「現場閉所率」とは、対象期間の日数を分母とし、対象期間における現場

閉所日の総日数を分子とした率をいう。別紙1「現場閉所率の算出方法」を

参考にすること。 

⑼ 「月単位の週休2日（現場閉所）」とは、対象期間の全ての月で現場閉所率

が28.5％以上の状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所でも4週

8休に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上を現場閉所し

ている場合に4週8休以上を達成したとみなす。 

⑽ 「通期の週休2日（現場閉所）」とは、対象期間の現場閉所率が28.5％以上

の状態をいう。 

2 週休 2 日制工事（交替制）における用語は以下のとおり定義する。 

⑴ 「週休 2 日交替制」とは、対象期間（交替制）において技術者及び技能労

働者が交替しながら 4 週 8 休以上の休日を確保する取組をいう。 

⑵ 「対象期間（交替制）」とは、元請企業については現場作業着手日から現

場作業完了日までの期間を基本とし、契約後、受発注者で協議して定める。

下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。 

⑶ 「技術者」とは、施工管理を行い直接的な作業を行わない「現場代理人」・

「監理（管理）技術者」・「下請主任技術者」等をいう。 

⑷ 「技能労働者」とは、建設工事の直接的な作業を行う労働者をいう。 

⑸ 「対象者」とは、元請け及び施工体制に組み込まれた技術者及び技能労働

者で、非常勤（臨時）で従事する者は除くものとし、対象期間（交替制）内

で連続 4 週間以上従事している者とする。交替要員を設定した場合は、交替

要員は対象者としない。 



⑹ 「休日率」とは、対象期間内に現場に従事した対象者の休日日数の対象期

間（交替制）に対する割合をいう。別紙 1「休日率の算出方法」を参考とす

ること。 

⑺ 「平均休日率」とは、対象期間内に現場に従事した対象者全員の休日率の

平均値をいう。別紙 1「平均休日率の算出方法」を参考とすること。 

⑻ 「月単位の週休 2 日（交替制）」とは、対象期間（交替制）の全ての月で

平均休日率が 28.5％以上の状態をいう。 

⑼ 「通期の週休 2 日（交替制）」とは、対象期間（交替制）の平均休日率が 

28.5％以上の状態をいう。 

(週休 2 日制工事の実施) 

第 4 条 受注者は、週休 2 日制工事（現場閉所）は以下のとおり実施すること。 

⑴ 受注者は、工事着手前に、完全週休 2 日の「休日取得計画工程表」(任意

様式)を発注者に提出し、承諾を得ること。なお、受注者の責めによらず土

曜日、日曜日及び祝日に現場作業を余儀なくされる場合は、非対象期間とし

て発注者の承諾を得ること。 

また、工期を延長又は一時中止により工期の終期が延長した場合は、「休

日取得計画工程表」を変更した「変更休日取得計画工程表」（任意様式）を

発注者に提出すること。 

⑵ 受注者は、週休 2 日制工事（現場閉所）の実施状況を取りまとめ、毎月 10

日までに前月分の実施状況が確認できる「休日取得実施書」（任意様式）を

発注者に提出すること。 

⑶ 受注者は、対象期間終了時に、「休日取得計画実施書」又は「変更休日取

得計画実施書」の対象期間において現場閉所日が確認できる「週休 2 日制工

事（現場閉所）報告書」（任意様式）を発注者に提出すること。なお、発注

者は受注者から提出された「休日取得実施書」並びに、現場閉所日を確認で

きる書類（工事日誌等）の提示を受け、「週休 2 日制工事（現場閉所）報告

書」を確認すること。 

2 週休 2 日制工事（交替制）は以下のとおり実施すること。 

⑴ 受注者は、対象者の休日確保計画を整理し、工事着手前に週休 2 日（交替

制）の「休日等取得計画書（交替制）」（任意様式）を発注者に提出し、承諾

を得ること。 

⑵ 受注者は、週休 2 日制工事（交替制）の実施状況を取りまとめ、毎月 10

日までに前月分の実施状況が確認できる「休日等取得実施書（交替制）」（任

意様式）を発注者に提出すること。 

⑶ 受注者は、対象期間終了時に、「休日等取得計画書」の対象期間におい対

象者の休日確保状況が確認できる「週休 2 日制工事（交替制）休日等取得報

告書」（任意様式）を発注者に提出すること。発注者は、受注者より提出さ

れた休日確保状況を確認する。なお、受注者の書類作成負担を考慮し、休日

確保状況の確認に過度な資料を求めないよう留意すること。 

3 災害等の受注者の責めによらない不測の事態が生じ、週休 2 日制工事の遂行



が困難となった場合は、受発注者の協議により週休 2 日制工事の対象外とす

ることができる。 

4 工事着手前に限り、受注者からの協議により、現場閉所は交替制に、交替制

は現場閉所に変更することができる。（災害復旧工事及び営繕工事を除く。） 

(工事費の補正) 

第 5 条 週休 2 日制工事（現場閉所）として発注するものについては、月単位又

は通期の週休 2 日（現場閉所）の達成を前提とした次の表の補正係数を各経費

に乗じ、工事費の積算を行う。ただし、営繕工事については、労務費のみの補

正を行うほか、別紙 3 に基づき補正を行う。なお、市場単価方式については、

別紙 2 及び別紙 4 から別紙 5 までに示す補正係数を乗じるものとする。 

週休 2 日制工事（現場閉所）の対象期間終了時に前条第 1 項の規定により、

月単位又は通期の現場閉所率を確認し、週休 2 日（現場閉所）が達成できなか

った工事については、週休 2 日制工事でないものとして工事費を補正し、契約

を変更するものとする。 

また、契約後に週休２日制工事の対象外とした場合は、工事費の補正対象外

とし、契約を変更するものとする。 

○現場閉所率毎の補正係数 

積算基準（国土交通省関連） 

①月単位の週休2日適用工事（4週8休以上） 

【労務費】1.04 【機械経費(賃料)】1.02 

【共通仮設費率】1.03 【現場管理費率】1.05 

②通期の週休2日適用工事（4週8休以上） 

【労務費】1.02 【機械経費(賃料)】1.02 

【共通仮設費率】1.02 【現場管理費率】1.03 

③通期の週休2日（現場閉所）が未達成の場合 

補正はしない 

積算基準（農林水産省関連） 

①通期の週休2日適用工事（4週8休以上） 

【労務費】1.02 【機械経費(賃料)】1.02 

【共通仮設費率】1.02 【現場管理費率】1.05 

②通期の週休2日（現場閉所）が未達成の場合 

補正はしない 

積算基準（林野庁関連） 

①通期の週休2日適用工事（4週8休以上） 

【労務費】1.05 【機械経費(賃料)】1.04 

【共通仮設費率】1.04 【現場管理費率】1.06 

②通期の週休2日（現場閉所）が未達成の場合 

補正はしない 

2 週休 2 日制工事（交替制）として発注するものについては、月単位又は通期



の週休 2 日（交替制）の達成を前提とした次の表の補正係数を各経費に乗じ、

工事費の積算を行う。 

なお、対象期間（交替制）終了時に前条第 2 項の規定により、月単位又は通

期の平均休日率を確認し、週休 2 日制工事（交替制）が達成できなかった工事

については、週休 2 日制工事（交替制）でないものとして工事費を補正し、契

約を変更するものとする。 

また、契約後に週休 2 日制工事の対象外とした場合は、工事費の補正対象外

とし、契約を変更するものとする。 

〇平均休日率毎の補正係数 

積算基準（国土交通省関連） 

①月単位の週休2日（交替制）適用工事 

【労務費】1.04 【現場管理費率】1.03 

②通期の週休2日（交替制）適用工事 

【労務費】1.02 【現場管理費率】1.01 

③通期の週休2日（交替制）が未達成の場合 

補正はしない 

積算基準（農林水産省関連） 

①通期の週休2日（交替制）適用工事 

【労務費】1.02 【現場管理費率】1.01 

②通期の週休2日（交替制）が未達成の場合 

補正はしない 

積算基準（林野庁関連） 

①通期の週休2日（交替制）適用工事 

【労務費】1.05 【現場管理費率】1.03 

②通期の週休2日（交替制）が未達成の場合 

補正はしない 

3 契約後に、発注した方式を週休 2 日制工事（現場閉所）から週休 2 日制工事

（交替制）に、又は週休 2 日制工事（交替制）から週休 2 日制工事（現場閉

所）に変更する場合は、工事費の補正を、変更後の週休 2 日制工事の方式によ

る 4 週 8 休以上の達成を前提としたそれぞれの方式の補正係数をもって各経

費に乗じ、契約を変更する。 

(その他) 

第 6 条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定める

ものとする。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要領は、令和 6 年 8 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行し、施

行日以後の起案に係る工事について適用する。 



2 この要領による改正前の大垣市週休 2 日制工事要領の適用を受けた工事

で、施行日において完了していないものについては、同要領は、なおその効

力を有する。 

 



別 紙 1 
 

週休 2 日制工事（現場閉所） 

○ 現場閉所率の算出方法 
 

対象期間における現場閉所日の日数 

現場閉所率(%)＝                  ×１００ 

対象期間の日数 
 

※ 小数点第 2 位以下切り捨て 1 位止めとする。 

※ 「現場閉所日」とは、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現

場や現場事務所が閉所された日を指す。（ただし、巡回パトロールや保

守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱うもの

とする。） 

※ 「対象期間」とは、「工事開始日（工期の開始日又は設計図書において

規定する開始日）」から「工事完成日（完成届に記載のある完成した日）」

までの期間から非対象期間を除いた期間を示す。 

【非対象期間】 

⑴ 準 備 期 間：工事開始日から現場施工に着手するまでの期間（現場事

務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるま

での期間） 

⑵ 後片付け期間：本体工事及び仮設工事完了後から工事完成日までの期間

（事務手続、後片付け等のみが残っている期間） 

⑶ 夏 季 休 暇：３日間 

⑷ 年末年始休暇：６日間 

⑸ 工場製作の期間 

⑹ 工事事故等による不稼働期間 

⑺ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 

 

週休 2 日制工事（交替制） 

○ 休日率の算出方法 
 

対象者の休日数 

休日率(%)＝                  ×１００ 

対象者の対象期間（交替制）の日数 
 

※ 小数点第２位以下切り捨て１位止めとする。 

※ 対象者毎に算定するものとする。 

 

○ 平均休日率の算出方法 
 

平均休日率(％) ＝ 対象者全員の休日率の平均（％） 
 

※ 小数点第２位以下切り捨て１位止めとする。 

 





別 紙 2 

 
市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 

名   称 区 分 

補正係数 

現場閉所 交替制 

通期 月単位 通期 月単位 

鉄筋工  1.02 1.04 1.02 1.04 

ガス圧接工  1.02 1.03 1.02 1.03 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 1.01 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 1.01 1.00 1.01 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 1.01 1.00 1.01 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.02 1.04 1.02 1.04 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止防止柵）  1.01 1.02 1.01 1.02 

通路標識設置工 
設置 1.00 1.01 1.00 1.00 

撤去・移設 1.02 1.03 1.01 1.03 

通路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04 

法面工  1.01 1.02 1.01 1.02 

吹付枠工  1.01 1.03 1.01 1.03 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.02 1.03 1.01 1.03 

通路植栽工 
植樹 1.02 1.04 1.02 1.04 

剪定 1.02 1.04 1.02 1.04 

公園植栽工  1.02 1.04 1.02 1.04 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.02 1.01 1.02 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 1.04 1.02 1.04 

橋面防水工  1.01 1.01 1.01 1.01 

薄層カラー舗装工  1.00 1.01 1.00 1.01 

グルーピング工  1.00 1.01 1.00 1.01 

軟弱地盤処理工  1.01 1.02 1.01 1.02 

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）  1.01 1.01 1.01 1.01 





別紙 3 
 

営繕工事における工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。 

１ 複合単価 

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に第 5 条に示す補正係数を乗じて補正

する。 

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

２ 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

市場単価と補正市場単価は、別紙 4 の表 A-2 並びに別紙 5 の表 E-2 及び表 M-2 の補正

率を用いた以下の式により補正する。 

【新営工事の場合】 

○ 市場単価 × 新営補正率 

○ 補正市場単価 × 新営補正率 

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】 

○ 市場単価 × 新営補正率 

○ 補正市場単価 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】 

○ 市場単価 × 改修補正率 

○ 補正市場単価 × 改修補正率 

 

（参考） 

「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第 4 編第 1 章 8

（3）による。 

執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第 4 編第 1 章

8⑶ロ．基準補正単価の表 A-1、表 E-1 及び表 M-1 の「市場単価及び補正市場単価改修

補正率」によらず、表 A-2、表 E-2 及び表 M-2 の改修補正率を用いた上記の式により

市場単価（または補正市場単価）を補正して算定すること。 

 

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を以

下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

○ 物価資料の掲載価格 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

○ 物価資料の掲載価格 × 改修補正 





  別紙 4 

建築工事の補正率（表 A-2） 

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。 

工 種 摘 要※ 
月単位の週休 2 日促進工事 通期の週休 2 日促進工事 

新営補正率 改修補正率 新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.03  1.03  1.01  1.01  

土工事 市場単価、物価資料共通 1.02  1.02  1.01  1.01  

地業工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

鉄筋工事 市場単価、物価資料共通 1.03  1.03  1.01  1.01  

コンクリート工事 市場単価、物価資料共通 1.03  1.03  1.01  1.01  

型枠工事 市場単価、物価資料共通 1.03  1.03  1.01  1.01  

鉄骨工事 物価資料 1.03    1.03  1.02  1.02  

既製コンクリート 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

防水工事 市場単価 1.02  1.09  1.01  1.08  

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.03  1.16  1.01  1.14  

防水工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

石工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

タイル工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

木工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

屋根及びとい 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

金属工事 市場単価 1.02  1.10  1.01  1.09  

金属工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

左官工事 

（仕上塗材仕上） 
市場単価 1.03  1.03  1.01  1.01  

左官工事 

（仕上塗材仕上以外） 
市場単価 1.03  1.17  1.01  1.16  

左官工事 物価資料 1.03  1.03  1.01  1.01  

建具（ガラス） 市場単価 1.02  1.11  1.01  1.10  

建具（シーリング） 市場単価 1.03  1.18  1.02  1.16  

建具 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

塗装工事 市場単価 1.03  1.17  1.01  1.15  

塗装工事 物価資料 1.03  1.03  1.01  1.01  

内外装工事 市場単価 1.03  1.14  1.01  1.13  

内外装工事 

（ビニル系床材） 
市場単価 1.02  1.09  1.01  1.08  

内外装工事 物価資料 1.03  1.03  1.01  1.01  

内外装工事 

（ビニル系床材） 
物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

仕上げユニット 物価資料 1.01  1.01  1.01  1.01  

排水工事 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  

舗装工事 物価資料 1.01  1.01  1.01  1.01  

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.02  1.02  1.01  1.01  





別紙 5 
 
電気設備工事の補正率（表 E-2） 

 
 
機械設備工事の補正率（表 M-2） 

 

 

工 種 摘 要 
月単位の週休 2 日促進工事 通期の週休 2 日促進工事 

新営補正率 改修補正率 新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、2 種金属線 

及び同ボックス 
1.03  1.21 1.01  1.19  

ケーブルラック 1.02  1.17  1.01  1.15 

位置ボックス及び 

位置ボックス用ボンディング 
1.03 1.20  1.01  1.18  

プルボックス 1.02  1.15  1.01  1.13  

プルボックス用接地端子 1.00 1.00 1.00  1.00  

防火区画貫通処理 

ケーブルラック用（壁・床） 
1.02  1.16  1.01  1.14 

防火区画貫通処理 

金属管・丸型用 
1.01    1.06  1.01  1.05  

（電動機その他接続材工

事） 

金属製可とう電線管 

1.02  1.17  1.01  1.15  

配線工事 
600V 絶縁電線及び 

600V 絶縁ケーブル 
1.03  1.19  1.01  1.17  

接地工事 

（接地極工事） 

鋼板式、銅覆鋼棒、 

接地極埋設票（金属製） 

1.02  1.02 1.01  1.01 

工 種 摘 要 
月単位の週休 2 日促進工事 通期の週休 2 日促進工事 

新営補正率 改修補正率 新営補正率 改修補正率 

保温工事 
配管用、ダクト用及び 

消音内貼 
1.03  1.17  1.01  1.15  

ダクト設備 
低圧ダクト、排煙ダクト及び 

低圧チャンパー類 
1.03  1.17  1.01  1.15  

ダクト付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、 

ダンパー等の取付手間のみ 
1.04  1.24  1.02  1.22  

衛生器具設備 

（ユニットを除く） 
取付手間のみ 1.04  1.24  1.02  1.22  





参考様式1-1

No. 1

自

至

11 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
祝 振 祝

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工

残土処分工

構造物取壊工

(準備・片付け)

土工 床掘工

埋戻工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 3/9 33.3%

区画線設置工

＊１　週休2日制工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

工
事
着
手
日

余 裕 期 間

契
約
日

作
業
開
始
日

祝日は「祝」を選択工種・種別・作業予定日

を施工計画書から転記

現場閉所計画日の土日祝日に「○」

対象期間外には「―」を選択

「契約日」等を記入

対象期間外「―」

余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、

年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、

天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、

準備期間

記載例



参考様式1-1

No. 2

自

至

12 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

― ― ― =

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 8/28 28.5%

区画線設置工

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

記載例



参考様式1-1

No. 3

自

至

1 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
祝 祝

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年10月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 5/14 35.7%

完
成
日

作
業
完
了
日

後片付け期間

記載例





参考様式1-1

No.

自

至

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

=

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 %

現場代理人

休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 号 工事名 工　期
受　注　者

工　　　　　種 種　　　　　別 備　　　　　考

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。





参考様式1-2

No. 1

自

至

11 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
祝 振 祝

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

＊１　週休2日制工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 3/9 33.3%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

(準備・片付け)

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日 受　注　者 株式会社　○　○　建設

工
事
着
手
日

余 裕 期 間

契
約
日

作
業
開
始
日

祝日は「祝」を選択工種・種別・作業予定日

を施工計画書から転記

現場閉所計画日の土日祝日に「○」

対象期間外には「―」を選択

「契約日」等を記入

対象期間外「―」

余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、

年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、

天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、

準備期間

記載例



参考様式1-2

No. 2

自

至

12 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

― ― ― =

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 8/28 28.5%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年11月1日

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

記載例



参考様式1-2

No. 3

自

至

1 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
祝 祝

― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― =

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 5/14 35.7%

区画線設置工

不陸整正工

舗装工

取り壊し工 舗装版切断工

舗装工 路盤工

横断暗渠工

集水桝工

舗装版取壊工

側溝工 可変側溝工

残土処分工

構造物取壊工

土工 床掘工

埋戻工

工　　　　　種 種　　　　　別

令和6年

備　　　　　考

準備工 (準備・片付け)

受　注　者 株式会社　○　○　建設

令和7年1月31日 現場代理人 ○○　○○

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 1234 号 工事名 側溝整備（第1工区）　工事 工　期
令和6年10月1日

完
成
日

作
業
完
了
日

後片付け期間

記載例





参考様式1-2

No.

自

至

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

=

＊１　週休２日制モデル工事（現場閉所）計画工程表の計画内容は、施工計画書の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表（変更）を提出する。
＊２　祝日は、「祝」を記入する。
＊３　現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外は「―」を記入する。

現場閉所計画日 現場閉所率：

対象期間 %

現場代理人

工　　　　　種 種　　　　　別 備　　　　　考

変更休日取得計画工程表（現場閉所）

契約番号 第 号 工事名 工　期
受　注　者





参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.1　　

11月1日 金 ― ―

11月2日 土 ― ― ―

11月3日 日 ― ― ― 文化の日

11月4日 月 ― ― ― 振替休日

11月5日 火 ― ―

11月6日 水 ― ―

11月7日 木 ― ―

11月8日 金 ― ―

11月9日 土 ― ― ―

11月10日 日 ― ― ―

11月11日 月 ― ―

11月12日 火 ― ―

11月13日 水 ― ―

11月14日 木 ― ―

11月15日 金 ― ―

11月16日 土 ― ― ―

11月17日 日 ― ― ―

11月18日 月 ― ―

11月19日 火 ― ―

11月20日 水 ― ―

11月21日 木 ― ―

11月22日 金

11月23日 土 ○ ○ ◎ 勤労感謝の日

11月24日 日 ○ ○ ◎

11月25日 月

11月26日 火

11月27日 水

11月28日 木

11月29日 金

11月30日 土 ○ ○ ◎

3 3 3

9 9 3 現場閉所率（累計） 33.3% 4週8休以上

33.3% 33.3% 100.0% 完全週休2日達成率（累計） 100.0% 70%以上

契 約 番 号： 令和6年11月01日

工　 事　 名： 令和7年01月31日

受　 注　 者： 令和6年11月15日

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

休日取得実施書（現場閉所）

契約日

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

令和6年11月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

工事着手日

対象期間外（準備期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（余裕期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

対象期間外（準備期間）

作業開始日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率
完週2日達成率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

土日祝日に「○」

対象期間外には「―」

を選択

対象期間外には「―」

土日祝日を計画通り閉所した場合「○」

振替日等で閉所した場合は「●」

を選択

土日祝日に計画通り閉所した場合

「◎」

対象外の場合は「―」を選択

祝日を選択

やむを得ず現場閉所日した理由・振替

日や休日作業した理由、作業開始日、

対象期間外の理由等を記載

記載例



参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.2　　

12月1日 日 ○ ○ ◎

12月2日 月

12月3日 火

12月4日 水

12月5日 木 ●

12月6日 金

12月7日 土 ○

12月8日 日 ○ ○ ◎

12月9日 月

12月10日 火

12月11日 水

12月12日 木

12月13日 金 ●

12月14日 土 ○ ○ ◎

12月15日 日 ○ ○ ◎

12月16日 月

12月17日 火

12月18日 水

12月19日 木

12月20日 金

12月21日 土 ○ ○ ◎

12月22日 日 ○

12月23日 月

12月24日 火

12月25日 水 ●

12月26日 木

12月27日 金

12月28日 土 ○ ○ ◎

12月29日 日 ― ― ―

12月30日 月 ― ― ―

12月31日 火 ― ― ―

8 9 6

28 28 8 現場閉所率（累計） 32.4% 4週8休以上

28.5% 32.1% 75.0% 完全週休2日達成率（累計） 81.8% 70%以上

契約番号： 令和6年11月01日

工　事　名： 令和7年01月31日

受　注　者： 令和6年11月15日

休日取得実施書（現場閉所）

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

令和6年12月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

雨天により休工

雨天により休工、12/7に振替現場閉所日

12/5振替済み（雨天による振替）

12/22の振替現場閉所日

地元との協議による （12/25振替予定）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

雨天等により休工した場合も閉所日となる。

「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載す

る。

ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は

やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記

載し、振替日を２週間以内に設定

雨天等により休工したが、振替を実施しな

い場合も現場閉所日として算入

当該月の実施状況

監督職員から作業日報等の

提示を求められたら提出
当該月のまでの実施状況（累計）

進捗管理を行い、未達成の場合は

分析・原因究明し対策を検討

記載例



参考様式２

第 1234 号 契　 約　 日：

側溝整備（第1工区）工事 完　 了　 日：

株式会社　○　○　建設 工事着手日：

No.3　　

1月1日 水 ― ― ― 元日

1月2日 木 ― ―

1月3日 金 ― ―

1月4日 土 ○ ○ ◎

1月5日 日 ○

1月6日 月

1月7日 火

1月8日 水 ●

1月9日 木

1月10日 金 ●

1月11日 土 ○ ○ ◎

1月12日 日 ○ ○ ◎

1月13日 月 ○ 成人の日

1月14日 火

1月15日 水

1月16日 木

1月17日 金

1月18日 土 ― ― ―

1月19日 日 ― ― ―

1月20日 月 ― ―

1月21日 火 ― ―

1月22日 水 ― ―

1月23日 木 ― ―

1月24日 金 ― ―

1月25日 土 ― ― ―

1月26日 日 ― ― ―

1月27日 月 ― ―

1月28日 火 ― ―

1月29日 水 ― ―

1月30日 木 ― ―

1月31日 金 ― ―

5 5 3

14 14 5 現場閉所率（累計） 33.3% 4週8休以上

35.7% 35.7% 60.0% 完全週休2日達成率（累計） 75.0% 70%以上

契約番号： 令和6年11月01日

工　事　名： 令和7年01月31日

受　注　者： 令和6年11月15日

休日取得実施書（現場閉所）

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）
祝日

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

対象期間外（年末年始休暇）

会社定休日

令和7年1月

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

完全週休2日
実施日

1/13振替済み（雨天による振替）

地元との協議による （1/8振替予定）

1/5の振替現場閉所日

雨天により休工、1/13の振替現場閉所日

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

作業完了日

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

対象期間外（後片付け期間）

完成日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

記載例





参考様式２

契　 約　 日：

完　 了　 日：

工事着手日：

No.  　　

0 0 0

0 0 0 現場閉所率（累計）

- - - 完全週休2日達成率（累計）

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日

完全週休2日
実施日

現場閉所日数

対象期間

現場閉所率
完週2日達成率

備考
（着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、

閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載）

休日取得実施書（現場閉所）

　＊１　祝日欄に祝日の名称を記入する。
　＊２　現場閉所計画日欄には、対象期間外は「―」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
　＊３　現場閉所実施日欄には、対象期間外は「―」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合「●」を記入する。
　＊４　完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「―」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

契 約 番 号：

工　 事　 名：

令和　年　月

受　 注　 者：

月日 曜日
現場閉所
計画日

現場閉所
実施日

祝日





参考様式３

第 1234 号 工期 自：

側溝整備（第1工区）工事 至：

株式会社　○　○　建設

No. 1

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

1 金 ― 1 日 〇 ◎ 1 水 ― ―

2 土 ― ― 2 月 2 木 ― ―

3 日 ― ― 3 火 3 金 ― ―

4 月 ― ― 4 水 4 土 〇 ◎

5 火 ― 5 木 ● 5 日

6 水 ― 6 金 6 月

7 木 ― 7 土 7 火

8 金 ― 8 日 〇 ◎ 8 水 ●

9 土 ― ― 9 月 9 木

10 日 ― ― 10 火 10 金 ●

11 月 ― 11 水 11 土 〇 ◎

12 火 ― 12 木 12 日 〇 ◎

13 水 ― 13 金 ● 13 月

14 木 ― 14 土 〇 ◎ 14 火

15 金 ― 15 日 〇 ◎ 15 水

16 土 ― ― 16 月 16 木

17 日 ― ― 17 火 17 金

18 月 ― 18 水 18 土 ― ―

19 火 ― 19 木 19 日 ― ―

20 水 ― 20 金 20 月 ―

21 木 ― 21 土 〇 ◎ 21 火 ―

22 金 22 日 22 水 ―

23 土 〇 ◎ 23 月 23 木 ―

24 日 〇 ◎ 24 火 24 金 ―

25 月 25 水 ● 25 土 ― ―

26 火 26 木 26 日 ― ―

27 水 27 金 27 月 ―

28 木 28 土 〇 ◎ 28 火 ―

29 金 29 日 ― 29 水 ―

30 土 〇 ◎ 30 月 ― 30 木 ―

31 火 ― 31 金 ―

33.3% 100.0% 32.1% 75.0% 35.7% 60.0%

33.3%

75.0%

現場閉所率 17 / 51 = 4週8休以上

完全週休2日達成率 12 / 16 = 70%以上

閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率

受 注 者 ：

令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 令和　年　月

工 事 名 ： 令和7年01月31日

契約番号： 令和6年11月01日

週休２日制工事（現場閉所）報告書

余
裕
期
間

準
備
期
間

年
末
年
始

後
片
付
け
期
間

年
末
年
始

週休２日の履行実績

現場閉所率・完全週休２日達成率の

達成状況は、対象期間全体で判断

記載例





参考様式３

工期 自：

至：

No.

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

日 曜日
現場閉所
実施日

完全2日
実施日

　　　%

　　　%

令和　年　月

週休２日制工事（現場閉所）報告書

4週8休以上

閉所率･達成率 閉所率･達成率 閉所率･達成率

契約番号：

工 事 名 ：

受 注 者 ：

閉所率･達成率

令和　年　月 令和　年　月 令和　年　月

70%以上

現場閉所率

完全週休2日達成率

0 / 0 = 

0 / 0 = 





参考様式４

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 128 45 35.1%

2 128 40 31.2%

3 128 39 30.4%

4 128 39 30.4%

5 128 39 30.4%

6 112 32 28.5%

7 112 32 28.5%

8 112 32 28.5%

9 112 32 28.5%

10 112 32 28.5%

11 112 31 27.6%

12 112 30 26.7%

13 95 27 28.4%

14 95 27 28.4%

15 95 27 28.4%

16 89 22 24.7%

17 89 22 24.7%

18 89 22 24.7%

19

20

21

22

23

24

25

※　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。

　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日

休日等取得計画書（交替制）or変更休日等取得計画書（交替制）

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日

No. 会社名 氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)

平均
休日率

(cの平均)

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人

28.5%

△△△△ 監理技術者等

◇◇◇◇ 0

△△△△ 0

◎◎◎◎ 0

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者

□□□□

▽▽▽▽

●●●●

▲▲▲▲

◆◆◆◆

▼▼▼▼

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■

○○●●

△△▲▲

有限会社□□組（２次） □□■■

▽▽▼▼

◇◇有限会社(２次) ●●○○

4週8休以上

週休２日（交替制）の履行実績

現場閉所率の休日率の達成状況は、対象

者の平均休日率で判断

記載例





参考様式４

第 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

※　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。

　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】

受 注 者 ： 完了年月日：

No. 会社名 氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)

平均
休日率

(cの平均)

休日等取得計画書（交替制）or変更休日等取得計画書（交替制）

契約番号：

工 事 名 ： 契約年月日：





参考様式５

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

祝 祝 振

1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○

8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

10 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

11 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

12 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

13 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

15 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○

16 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19

20

21

22

23

24

25

秋
分
の
日

振
替
休
日

工
事
着
手
日

敬
老
の
日

現
場
事
務
所
設
置

　＊１　最初のページの会社、対象者氏名欄を記入する。
　＊２　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊３　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊４　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。
　　　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
　＊５　各対象の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入す
る

契
約
日

◇◇有限会社(２次) ●●○○ 0 0 -

-▽▽▼▼ 0 0

有限会社□□組（２次） □□■■ 0 0 -

33.3%△△▲▲ 6 2

○○●● 6 2 33.3%

33.3%◆◆建設株式会社（１次） ■■■■ 6 2

▼▼▼▼ 9 2 22.2%

22.2%◆◆◆◆ 9 2

▲▲▲▲ 9 2 22.2%

22.2%●●●● 9 2

▽▽▽▽ 9 3 33.3%

44.4%□□□□ 9 4

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者 9 3 33.3%

◎◎◎◎ 18 7 38.8%

△△△△ 18 7 38.8%

◇◇◇◇ 18 7 38.8%

△△△△ 監理技術者等 18 7 38.8%

32.9%

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人 18 7 38.8%

休日等取得実施書（交替制）

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日

対象者の
休日率
(c=b/a)

平均
休日率

(cの平均)

令和06年9月

No. 会社名 対象者氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象期間始期（現場着手日） 令和06年09月13日

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日 対象期間終期（完了年月日） 令和07年01月31日

元請け及び施工体制に組み込まれる技術者及び技能労働者の

会社名、対象者氏名等を記入

ただし、非常勤で従事する者、従事期間が１週間未満となる者、

交代要員は除く

休日を取得した日は

「○」を選択

祝日は「祝」を選択

対象期間（対象期間は空白、対象外は「―」を選択）

・元請け企業は、作業開始日（現地測量、事務所の設置、資機材

の搬入等に着手した日）から作業完了日（後片付け、資機材の搬

出、清掃等が完了した日）までの期間

・下請け事業は施工体制台帳の工期を基本とし、実際に従事する

期間

なお、夏季休暇３日間、年末年始休暇６日間、工場製作のみ実

施する期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者

があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責

によらず現場作業を余儀なくされる期間など）を除く。

「工事着手日」等を記入

記載例



参考様式５

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

祝

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○

19

20

21

22

23

24

25

ス
ポ
ー

ツ
の
日

　＊１　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊２　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊３　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。
　　　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
　＊４　各対象の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入す
る。

◇◇有限会社(２次) ●●○○ 31 6 19.3%

▽▽▼▼ 31 7 22.5%

有限会社□□組（２次） □□■■ 31 7 22.5%

△△▲▲ 31 8 25.8%

○○●● 31 9 29.0%

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■ 31 9 29.0%

▼▼▼▼ 31 8 25.8%

◆◆◆◆ 31 9 29.0%

▲▲▲▲ 31 10 32.2%

●●●● 31 10 32.2%

△△△△ 31 10 32.2%

▽▽▽▽ 31 9 29.0%

□□□□ 31 8 25.8%

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者 31 8 25.8%

29.0%

◇◇◇◇ 31 10 32.2%

29.0%

27.7%

△△△△ 監理技術者等 31 9

◎◎◎◎ 31 9 29.0%

休日率
(cの平均)

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人 31 9

No. 会社名 対象者氏名
対象期間
の日数
(a)

 休日数(b)
対象者の
休日率
(c=b/a)

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日 対象期間終期（完了年月日） 令和07年01月31日

令和06年10月

休日等取得実施書（交替制）

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日 対象期間始期（現場着手日） 令和06年09月13日

記載例



参考様式５

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

祝 振 祝

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19

20

21

22

23

24

25

勤
労
感
謝
の
日

　＊１　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊２　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊３　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。
　　　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
　＊４　各対象の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入す
る。

文
化
の
日

振
替
休
日

◇◇有限会社(２次) ●●○○ 30 9 30.0%

▽▽▼▼ 30 8 26.6%

有限会社□□組（２次） □□■■ 30 8 26.6%

△△▲▲ 30 9 30.0%

○○●● 30 8 26.6%

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■ 30 8 26.6%

▼▼▼▼ 30 8 26.6%

◆◆◆◆ 30 8 26.6%

▲▲▲▲ 30 8 26.6%

●●●● 30 8 26.6%

△△△△ 30 8 26.6%

▽▽▽▽ 30 8 26.6%

□□□□ 30 8 26.6%

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者 30 9 30.0%

30.0%

◇◇◇◇ 30 8 26.6%

26.6%

27.5%

△△△△ 監理技術者等 30 9

◎◎◎◎ 30 9 30.0%

休日率
(cの平均)

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人 30 8

No. 会社名 対象者氏名
対象期間
の日数
(a)

 休日数(b)
対象者の
休日率
(c=b/a)

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日 対象期間終期（完了年月日） 令和07年01月31日

令和06年11月

休日等取得実施書（交替制）

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日 対象期間始期（現場着手日） 令和06年09月13日

記載例



参考様式５

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

19

20

21

22

23

24

25

年
末
年
始

年
末
年
始

年
末
年
始

　＊１　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊２　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊３　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。
　　　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
　＊４　各対象の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入す
る。

◇◇有限会社(２次) ●●○○ 28 8 28.5%

▽▽▼▼ 28 7 25.0%

有限会社□□組（２次） □□■■ 28 7 25.0%

△△▲▲ 28 8 28.5%

○○●● 28 8 28.5%

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■ 28 8 28.5%

▼▼▼▼ 28 8 28.5%

◆◆◆◆ 28 8 28.5%

▲▲▲▲ 28 8 28.5%

●●●● 28 8 28.5%

△△△△ 28 8 28.5%

▽▽▽▽ 28 8 28.5%

□□□□ 28 8 28.5%

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者 28 8 28.5%

28.5%

◇◇◇◇ 28 8 28.5%

28.5%

28.1%

△△△△ 監理技術者等 28 8

◎◎◎◎ 28 8 28.5%

休日率
(cの平均)

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人 28 8

No. 会社名 対象者氏名
対象期間
の日数
(a)

 休日数(b)
対象者の
休日率
(c=b/a)

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日 対象期間終期（完了年月日） 令和07年01月31日

令和06年12月

休日等取得実施書（交替制）

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日 対象期間始期（現場着手日） 令和06年09月13日

記載例



参考様式５

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

祝 祝

1 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

2 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

3 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

4 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

5 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

6 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

15 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19

20

21

22

23

24

25

工
事
完
了
日

現
場
作
業
完
了
日

年
末
年
始

年
末
年
始

年
末
年
始

成
人
の
日

　＊１　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊２　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊３　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。
　　　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
　＊４　各対象の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入す
る。

◇◇有限会社(２次) ●●○○ 0 0 -

▽▽▼▼ 0 0 -

有限会社□□組（２次） □□■■ 0 0 -

△△▲▲ 0 0 -

○○●● 0 0 -

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■ 0 0 -

▼▼▼▼ 14 4 28.5%

◆◆◆◆ 14 4 28.5%

▲▲▲▲ 14 4 28.5%

●●●● 14 4 28.5%

△△△△ 21 8 38.0%

▽▽▽▽ 14 4 28.5%

□□□□ 14 4 28.5%

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者 14 4 28.5%

33.3%

◇◇◇◇ 21 8 38.0%

38.0%

32.0%

△△△△ 監理技術者等 21 7

◎◎◎◎ 21 8 38.0%

休日率
(cの平均)

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人 21 8

No. 会社名 対象者氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日 対象期間終期（完了年月日） 令和07年01月31日

令和07年1月

休日等取得実施書（交替制）

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日 対象期間始期（現場着手日） 令和06年09月13日

記載例





参考様式５

第 号

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ## ## ##

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

　＊１　最初のページの会社、対象者氏名欄を記入する。
　＊２　日付、曜日欄下に祝日、振替日の「祝」「振」を記入する。
　＊３　日付下段に摘要欄として、「契約日」、「着手日」等を記入する。
　＊４　各対象者の休日等取得状況を記入する。対象期間外の場合「―」、休日を取得した日は「○」を記入
する。

会社名 対象者氏名No.

-

対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)

平均
休日率

(cの平均)

休日等取得実施書（交替制）

契約番号：

工 事 名 ：

受 注 者 ：

契約年月日：

完了年月日：

令和　年　月

対象期間始期（現場着手日）

対象期間終期（完了年月日）





参考様式６

第 号

〇　〇　〇　〇　工事

〇　〇　建設　株式会社

1 128 40 31.2%

2 128 40 31.2%

3 128 41 32.0%

4 128 41 32.0%

5 128 41 32.0%

6 112 32 28.5%

7 112 32 28.5%

8 112 32 28.5%

9 112 32 28.5%

10 112 32 28.5%

11 112 31 27.6%

12 112 30 26.7%

13 95 27 28.4%

14 95 27 28.4%

15 95 27 28.4%

16 89 22 24.7%

17 89 22 24.7%

18 89 23 25.8%

19

20

21

22

23

24

25

※　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。

　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】
4週8休以上

◇◇有限会社(２次) ●●○○

有限会社□□組（２次） □□■■

▽▽▼▼

○○●●

△△▲▲

▼▼▼▼

◆◆建設株式会社（１次） ■■■■

▲▲▲▲

◆◆◆◆

▽▽▽▽

●●●●

△△工業株式会社（1次） ×××× 下請主任技術者

□□□□

○○建設株式会社 ○○○○ 現場代理人

28.6%

△△△△ 監理技術者等

◇◇◇◇ 0

△△△△ 0

◎◎◎◎ 0

受 注 者 ： 完了年月日： 令和07年01月31日

No. 会社名 氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)

平均
休日率

(cの平均)

週休２日制工事（交替制）休日等取得報告書

契約番号： 〇〇

工 事 名 ： 契約年月日： 令和06年09月02日

週休２日（交替制）の履行実績

現場閉所率の休日率の達成状況は、対象

者の平均休日率で判断

記載例





参考様式６

第 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

※　各対象者は、当該工事に連続4週間以上従事しているもの。

　　【非常勤（臨時）で従事する者及び交替要員は除く】

契約年月日：

完了年月日：受 注 者 ：

週休２日制工事（交替制）休日等取得報告書

平均
休日率

(cの平均)

契約番号：

工 事 名 ：

No. 会社名 氏名
対象期間
の日数
(a)

休日数
(b)

対象者の
休日率
(c=b/a)
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